

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	DA25-2018	CUP	E37H19002630002	CIG	93774081E3
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0038378 dd. 06.08.2024, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., l'operatore economico ALBAPONT EDILE SRL con sede in via Del Zotto n. 2, 33052 Cervignano del Friuli (UD), C.F. e P. I.V.A. 02719630309 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana" – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "allestimento e noleggio ponteggi" per l'importo di € 89.545,04 (inclusi € 2.166,41 per oneri di sicurezza).

VISTA l'istanza pervenuta in data 28.02.2025, prot. n. 0009782, con la quale l'appaltatore EUROWORK SRL con sede in C.da Armacà n. 120/a, 89121 Reggio Calabria (RC) C.F. e P. I.V.A. 02726170802 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 149.990,00 con un incremento di € 60.444,96 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0038378 dd. 06.08.2024;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita al protocollo n. 0010437 dd. 05.03.2025;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2025-993-P dd. 19.03.2025, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 1,726% dell'importo della categoria prevalente OG3 per la quale esiste un pregresso affidamento di lavori in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale di lavorazioni in subappalto al 4,284%;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0038378 dd. 06.08.2024 a favore dell'operatore economico ALBAPONT EDILE SRL con sede in via Del Zotto n. 2, 33052 Cervignano del Friuli (UD), C.F. e P. I.V.A. 02719630309, relativo all'intervento denominato "Intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba dal km 199+700 al km 200+500, lungo la S.S. n. 13 Pontebbana", nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 60.444,96 (inclusi € 1.515,88 per oneri di sicurezza) rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: "allestimento e noleggio ponteggi".

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	19/03/2025
Nome	27-2025 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALBAPONT EDILE SRL.PDF
Impronta	584A31ECD2DE2ACA542D9155F7AB713C00FC043A8BF19A765D6DD0A7A25C81F3
Dimensione (Byte)	91,558

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-13261-P
Verso	Partenza
Data registrazione	19/03/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO ZUCCHI
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	WSREF-62399973688246
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	BA 92 04 FC 10 F1 01 F4 0F F9 D3 A1 91 69 A6 66 84 04 F4 73 A1 26 A6 91 97 85 18 CE AA 6B 69 35 41 36 6E 3D 53 2A 07 3D 08 FC 75 B9 84 FF 8B 3E E4 5D 18 4E 48 00 9D E1 5C CF 85 D1 DA 48 0E 37 75 44 60 C0 7A 3D E4 45 85 A5 2E D1 F4 35 2A F3 A4 1A 23 2D 66 EE EF 16 74 D0 31 75 B3 4A 70 EB 02 3E 04 F4 2A E9 77 D6 AF 8E CA 83 CA 28 0A 2D 07 AD 3C 12 F9 37 E2 25 B1 FB F1 AD 28 94 F5 B7 2B 5B EC 97 D9 69 81 7A ED 50 30 3C C6 31 AE 1B AE 5B D2 95 6D 48 EF 1B 77 9F 6B 1F 8E CA F7 98 71 AF 37 2D 64 78 92 C1 7F BB 60 C0 E6 05 F8 B5 CF 1F 5C 53 F0 58 DD 01 E1 D2 06 07 83 2A B6 4A 35 AC DF 69 49 B4 70 AB FC 84 22 15 1F 99 40 0E 6A F4 31 FB BA D8 4F B1 BC DC CF 87 5A 60 1C FA D4 19 31 42 99 1F D7 90 C0 D5 B7 DB 43 70 81 B1 0C 97 B5 70 03 F6 E1 3C 5C 03 E8 E4 36 B8 86 34
Data e ora della Firma	19/03/2025 09:35:32 GMT
Validità del certificato	Dal 28/12/2023 09:39:12 GMT al 28/12/2029 09:39:12 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	