
 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

  

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD. 

 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste 
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it  
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento 
Dell’unico socio Regione Autonoma FVG 
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. 
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257 

 

 

Codice Lavoro 
 

UD_16_10 
 

CUP B47H11001890002 CIG 8820565082 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0051214 dd. 15.11.2021, con il quale, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i., l’operatore economico BRENSTRADE SRL con sede in Viale A. De Gasperi n. 2/I, 38073 Cavedine (TN), C.F. e P. 
I.V.A. 01712730223, è stato autorizzato – nell’ambito dell’intervento denominato “Realizzazione di barriere stradali lungo la 
S.R. UD38 “del Cornappo” in corrispondenza al ponte Brisicul” – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: “Fornitura e po-
sa barriere stradali”, per l’importo di € 12.000,00 (inclusi € 360,00 per oneri di sicurezza); 

VISTA l’istanza pervenuta in data 26.11.2021, prot. n. 0053151, con la quale l’Appaltatore, ha chiesto, con riferimento 
all’intervento sopra indicato, di poter elevare l’importo del subappalto autorizzato ad € 13.160,00 con un incremento di € 
1.160,00 rispetto all’importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0051214 dd. 15.11.2021; 

VISTA l’attestazione SOA, in corso di validità, n. 61686/10/00 rilasciata da CQOP SOA; 

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2021-4147-P dd. 01.02.2021, con la quale il Direttore dei Lavori ed il 
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all’istanza di incremento dell’importo delle 
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate; 

CONSIDERATO che l’incremento dell’importo del subappalto autorizzato corrisponde al 0,715% dell'importo complessivo del 
contratto di appalto; 

che esiste una precedenti autorizzazione di affidamento di lavori in subappalto riferita alla categoria scorporabile OG3 che uni-
tamente alla presente eleva la percentuale di lavori subappaltati al 8,115% dell'importo contrattuale; 

che esiste una precedente autorizzazione di affidamento di lavori in subappalto riferita alla categoria prevalente superspeciali-
stica OS21 che non viene computata al fine del calcolo della percentuale di incidenza dei subappalti rispetto all’importo com-
plessivo del contratto;  

D I S P O N E 

Con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto prot. n. 0051214 dd. 15.11.2021, relativo all’intervento de-
nominato “Realizzazione di barriere stradali lungo la S.R. UD38 “del Cornappo” in corrispondenza al ponte Brisicul” a favore 
dell’operatore economico BRENSTRADE SRL con sede in Viale A. De Gasperi n. 2/I, 38073 Cavedine (TN), C.F. e P. I.V.A. 
01712730223, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l’istanza di incremento di € 1.160,00 
(comprensivo di oneri di sicurezza) rispetto all’importo precedentemente autorizzato per l’esecuzione in subappalto delle se-
guenti attività: “Fornitura e posa barriere stradali”. 

IL DIRIGENTE 
(dott. Marco Zucchi) 

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 
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