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Codice Lavoro DA 01-2009R1 CUP E41B21002770002 CIG 8826970613 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0022072 dd. 23.05.2023, con il quale, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i., l’operatore economico CARP SRL con sede in Via Isiata n. 17/2, 30027 San Donà di Piave (VE), C.F. e P.I.V.A. 
03732920271 è stato autorizzato – nell’ambito dell’intervento denominato “S.S. 14 “della Venezia Giulia” - S.R. 305 “di Redipu-
glia” - Affidamento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva alla S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione 
delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari – Decreto n. PMT/586/VS.3.14. - R1 – S.S. 14, 
Rotatoria al km 126+735 – Incrocio con via Cosulich” – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: “realizzazione di cassera-
ture per opere di fondazione, elevazione e solai monolitici, f.p.o. di ponteggi, posa ferro d’armatura, cordoni bentonitici e siste-
mi antifessurazione, getti in calcestruzzo per fondazione, muri, travi, solai (Cat. OG3)” per l’importo di € 85.000,00 (inclusi € 
2.550,00 per oneri di sicurezza). 

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0044385 dd. 16.09.2024, con il quale l’importo autorizzato è stato elevato ad € 
135.000,00 (comprensivo di € 4.050,00 per oneri di sicurezza). 

VISTA l’istanza pervenuta in data 07.11.2024, prot. n. 0053406, con la quale l’appaltatore IMPRESA POLESE SRL con sede in 
Campo Marzio n° 33, 33077 Sacile (PN), C.F. e P. I.V.A. 00133910935 ha chiesto, con riferimento all’intervento sopra indicato, di 
poter elevare l’importo del subappalto autorizzato ad € 170.000,00 (comprensivo di € 5.100,00 per oneri di sicurezza) con un 
incremento di € 35.000,00 rispetto all’importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0044385 dd. 16.09.2024. 

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita al protocollo n. 0055017 dd. 18.11.2024. 

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2024-3002-P dd. 20.11.2024, con la quale il Direttore dei Lavori ed il 
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all’istanza di incremento dell’importo delle 
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate. 

CONSIDERATO che la presente richiesta è riferibile alla Categoria Prevalente OG3, corrisponde al 0,996% dell'importo com-
plessivo del contratto, e che: 
-  esistono sedici pregressi affidamenti di lavori in subappalto riconducibili alla Categoria Prevalente OG3 che, unita-
mente alla presente richiesta, elevano la percentuale subappaltata al 19,803% dell’importo complessivo del contratto; 
-  esistono due pregressi affidamenti di lavori in subappalto riferito alla Categoria Scorporabile OS21 per una percentuale 

subappaltata pari al 15,87% della categoria; 

DISPONE 

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto 0022072 dd. 23.05.2023, relativo all’intervento denominato 
“S.S. 14 “della Venezia Giulia” - S.R. 305 “di Redipuglia” - Affidamento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva alla S.p.A. 
Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari 
– Decreto n. PMT/586/VS.3.14. - R1 – S.S. 14, Rotatoria al km 126+735 – Incrocio con via Cosulich” a favore dell’operatore 
economico CARP SRL con sede in Via Isiata n. 17/2, 30027 San Donà di Piave (VE), C.F. e P.I.V.A. 03732920271, di autorizzare 
l’istanza di incremento di € 35.000,00 rispetto all’importo precedentemente autorizzato per l’esecuzione in subappalto delle 
seguenti prestazioni: realizzazione di casserature per opere di fondazione, elevazione e solai monolitici, f.p.o. di ponteggi, posa 
ferro d’armatura, cordoni bentonitici e sistemi antifessurazione, getti in calcestruzzo per fondazione, muri, travi, solai (Cat. 
OG3)”. 

IL DIRIGENTE 
(dott. Marco Zucchi) 
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