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FRIULI VENEZIA GIUI;E
% STRADE

LA NOSTRA RETE

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

DA 01-2009R1 E41B21002770002 ‘ cic 8826970613

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 105 del d.Igs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI i contenuti del provvedimento n. 0022072 dd. 23.05.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.Igs. 18/04/20186,
n. 50 e s.m.i, l'operatore economico CARP SRL con sede in Via Isiata n. 17/2, 30027 San Dona di Piave (VE), CF. e P.LV.A.
03732920271 & stato autorizzato — nellambito dell'intervento denominato “S.S. 14 “della Venezia Giulia” - S.R. 305 “di Redipu-
glia” - Affidamento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva alla S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione
delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari — Decreto n. PMT/586/VS.3.14. - R1-S.S. 14,
Rotatoria al km 126+735 — Incrocio con via Cosulich” — ad eseguire in subappalto le seguenti attivita: “realizzazione di cassera-
ture per opere di fondazione, elevazione e solai monolitici, f.p.0. di ponteggi, posa ferro d'armatura, cordoni bentonitici e siste-
mi antifessurazione, getti in calcestruzzo pr fondazione, muri, travi, solai (Cat. OG3)" per limporto di € 85.000,00 (inclusi €
2.550,00 per oneri di sicurezza).

VISTA l'istanza pervenuta in data 29.08.2024, prot. n. 0041722, con la quale I'appaltatore IMPRESA POLESE SRL con sede in
Campo Marzio n° 33, 33077 Sacile (PN), C.F. e P. .V.A. 00133910935 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di
poter elevare I'importo del subappalto autorizzato ad € 135.000,00 (comprensivo di € 4.050,00 per oneri di sicurezza) con un
incremento di € 50.000,00 rispetto allimporto del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0022072 dd. 23.05.2023;

VISTA la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2024-2411-P dd. 13.09.2024, con la quale il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle
lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che la presente richiesta ¢ riferibile alla Categoria Prevalente OG3, corrisponde al 1,423% dell'importo com-

plessivo del contratto, e che:

- esistono quindici pregressi affidamenti di lavori in subappalto riconducibili alla Categoria Prevalente OG3 che, unita-
mente alla presente richiesta, elevano la percentuale subappaltata al 18,807% dell'importo complessivo del contratto;

- esistono due pregressi affidamenti di lavori in subappalto riferito alla Categoria Scorporabile OS21 per una percentuale
subappaltata pari al 15,87% della categoria;

DISPONE

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto 0022072 dd. 23.05.2023, relativo all'intervento denominato
“S.S. 14 “della Venezia Giulia” - S.R. 305 “di Redipuglia” - Affidamento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva alla S.p.A.
Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari
— Decreto n. PMT/586/VS.3.14. - R1 - S.S. 14, Rotatoria al km 126+735 — Incrocio con via Cosulich” a favore dell'operatore
economico CARP SRL con sede in Via Isiata n. 17/2, 30027 San Dona di Piave (VE), C.F. e P..V.A. 03732920271, di autorizzare
listanza di incremento di € 50.000,00 rispetto allimporto precedentemente autorizzato per I'esecuzione in subappalto delle
seguenti prestazioni: realizzazione di casserature per opere di fondazione, elevazione e solai monolitici, f.p.o. di ponteggi, posa
ferro d’'armatura, cordoni bentonitici e sistemi antifessurazione, getti in calcestruzzo pr fondazione, muri, travi, solai (Cat.
0G3)".

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”
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