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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Riqualificazione della viabilita dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in
Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n°
PTM/222/VS.1.0.20 dd. 03.06.2010.

Codice Lavoro DA-07-2009/B  CUP E71B16000330002 CIG B27FFDE64F

Importo del presente atto Euro 23.209.682,02.=
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste,

Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n.
01133800324, rappresentata dal sig. Simone BORTOLOTTI omissis

omissis domiciliato presso la Societa che rappresenta, che

interviene nel presente atto nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di data 08.08.2024, (di seguito anche

FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

Il sig. Marco FRATTOLIN omissis

omissis domiciliato per la carica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella sua qualita di Legale Rappresentante dellOperatore
Economico ADRIACOS S.p.A. Societa Benefit, con sede in Via G. Agnelli n° 2 - 33053
Latisana (UD), C.F. e P.L.V.A. 01997520307, iscritto alla C.C..A.A. di Pordenone — Udine, REA n.
227867, nominato Capogruppo e Mandatario del R.T.I. costituito con I'Operatore Economico
ADRIASTRADE S.r.l. con sede in Via Grota del Diau Zot n° 5 — Zona Industriale Lisert, 34074
Monfalcone (GO), C.F. e P. LV.A. n° 00434220315 iscritto alla C.CIAA. di Gorizia R.EA.
n°52087, R.T.l. costituito con atto n. 33099 di Repertorio, Raccolta n. 13775 di data 04.04.2025
registrato a Udine il 07.04.2025 al n. 7081 serie 1T, della dott.ssa Giusi ROCCO, notaio in
Latisana iscritta nel Ruolo del Collegio dei distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con il
quale i suddetti Operatori Economici hanno costituito tra di loro un raggruppamento

temporaneo per I'esecuzione dell'appalto di cui al titolo, (di seguito anche Appaltatore).

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
- Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

ARNTIINE CRHTTHIAT

Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
GERTICAMALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fug.it
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

1B REETEN
R T



FRIULI VENEZIA GIULIA

E‘ﬁ =
= STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag. 2 di28
PREMESSO
> CHE |a Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 1618 del 14.06.2024, ha
approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
> CHE, nell'ambito dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, € precisato I'importo di

ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con provvedimento n° 2024-1913-P del 18.07.2024,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 01-
2024), avente ad oggetto ‘Rigualificazione della viabilita dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di
Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa
Intersoggettiva n® PTM/222/V5.1.0.20 dd. 03.06.2010';

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta
economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE il procedimento ¢ stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di
seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara dd. 18.07.2024 prot. 2024-34725-P
ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG [R.d.O.: rfq_69574];

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, nella seduta telematica dd. 26.03.2025 ha formulato
la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti del R.T.I. ADRIACOS S.p.A.
Societa Benefit (mandataria) — ADRIASTRADE S.r.l. (mandante) con il punteggio di 92,713
(novantadue virgola settecentotredici) punti;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° 2025-989-P dd.
26.03.2025 ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi
dell'art. 17, co. 5, del Codice, dell'appalto in oggetto;

> CHE le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione dell'appalto per categoria,

conformemente a quanto indicato in sede di offerta e nell'atto costitutivo del R.T.I, sono le

seguenti:
Categoria | Percentuale di esecuzione
ADRIACOS SpA. Societd Benefit — 55,00%
(mandataria .E(.)t;a diOCIaertaeci aezri]c?nle 0521 100,00%
64,93%) - P P 0OG10 56,00
— 0Gs 12,00%
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0S30 69,00%
0OS12A 30,00%
0Ss 100,00%
0Gs3 45,00%
0G10 44,00%
ADRIASTRADE S.r.l. (mandante, quota 0Ge 88,00%
di partecipazione 35,07%) 0S30 31,00%
0OS12A 70,00%
0G13 100,00%
> CHE ¢ decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell'art. 18 del d.Igs. 31 marzo 2023, n.

36 e s.m.i, senza che sia stato avanzato alcun ricorso avverso il provvedimento di
aggiudicazione;

> CHE, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante
scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che

forma parte integrante ed essenziale del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire I'appalto denominato ‘Rigualificazione della viabilita
dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di
Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/V5.1.0.20 dd. 03.06.2010", nel
rispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione posta a base della procedura
per l'affidamento dellappalto e di quanto proposto nell'offerta tecnica, con particolare
riferimento ai documenti allegati richiamati nel'ambito dell'art. 29 del presente contratto.

Le proposte migliorative — contenute nella relazione presentata nell'ambito dell'offerta tecnica
- devono essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi, a livello di progetto
esecutivo (del quale saranno parte integrante), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
data di sottoscrizione del presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.

Entro il medesimo termine e comunque almeno quindici giorni prima della consegna dei lavori,
I'Appaltatore trasmette al RUP i POS di entrambi i componenti del R.T.l. predisposti in

conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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L'Appaltatore si impegna a non omettere la realizzazione di opere e funzioni previste nel
progetto esecutivo e ad eseguire, a proprie spese, ogni attivita necessaria alladeguamento di
quest'ultimo rispetto alle variazioni offerte.

In armonia al Capitolato Informativo e all'Offerta per la Gestione Informativa presentata
nellambito della procedura di affidamento, I'Appaltatore si impegna a predisporre un Piano
per la Gestione Informativa e a trasmetterlo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di sottoscrizione del presente contratto, alla Stazione Appaltante al fine della valutazione ed
approvazione del medesimo.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente atto, al netto del ribasso offerto pari al 10,18% (diconsi dieci virgola
diciotto  per cento), ammonta a Euro  23.209.682,02=  (diconsi  Euro
Ventitremilioniduecentonovemilaseicentoottantadue/02.=), comprensivo di Euro
774.756,16.= (diconsi Euro Settecentosettantaquattromilasettecentocinquantasei/16.=) peri
costi di sicurezza interferenziali. L'importo si intende al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e
contributi di legge. L'Appalto sara contabilizzato “a corpo e a misura”.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

In relazione alla parte da contabilizzare a misura, l'importo del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Per la
parte “a misura”, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende
offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi offerti tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato
Speciale di Appalto, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, cosi come
indicate dalla corrispondente voce di Elenco Prezzi, unitamente agli oneri della sicurezza
specifici propri di ogni singola lavorazione, e ai costi della manodopera.

L'Appaltatore conferma che, nellimporto offerto, oltre a quanto necessario all'esecuzione dei

lavori con le migliorie proposte, sono ricompresi tutti gli oneri connessi alla verifica ed al
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collaudo dell'opera stessa, anche inclusi gli aspetti di dettaglio o gli affinamenti esecutivi in
ipotesi carenti.

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante pud imporre all'Appaltatore I'esecuzione di
un tanto alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Appaltatore non puo fare valere
il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'Allegato
.14 del Codice.

ARTICOLO 3 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento dellimporto complessivo, i
prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici
sintetici del costo di costruzione.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi & definita nellart. 29 (“Revisione prezzi e
adeguamento del corrispettivo”) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 4-TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

Il termine per I'esecuzione dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 (“ 7Termini per I'ultimazione dei
lavorl’) del Capitolato Speciale d'Appalto, & di 720 (settecentoventi) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna
dei lavori.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori, come previsto dall'art. 16 (“Penall’) del Capitolato
Speciale d'Appalto, sara applicata una penalita pari allo 1,090 (uno virgola zero per mille)
dellammontare dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause
di forza maggiore, fatto salvo i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi o dell'inadempimento.

Qualora I'Appaltatore non trasmetta il Piano per la Gestione Informativa entro il termine

stabilito dall'art. 1, co. 5, del presente contratto, sara applicata una penalita pari allo 1,0%. (uno
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virgola zero per mille) dellammontare dellimporto del contratto per ogni giorno di ritardo,
salve comprovate cause di forza maggiore

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.
126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare
netto contrattuale.

ARTICOLO 5- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Si intende integralmente richiamato l'art. 18 (“Programma esecutivo dettagliato dei lavori
dellAppaltatore’) del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Siintendono integralmente richiamati gli artt. 14 (“Sospensione dei lavorl’) e 15 (“Sospensione
per pericolo grave ed immediato") del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere al RUP, almeno quindici giorni prima della consegna dei lavori,
i POS di entrambi i componenti del RT., redatti in conformita allAllegato XV del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.
Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dei Contratti,
nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento agli artt. 65 (“Oneri e
obblighi a carico dellAppaltatore’), 66 (“Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 67
(“Obblighi dell Appaltatore riguardo la viabilita') e 68 (“ Difesa e requisiti ambientall).
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'Appaltatore deve
rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel
Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni.
L'Appaltatore siimpegna ad adempiere agli obblighi individuati nellambito della “Re/azione sui
Criteri Ambientali Minim/ (elab. 310_200-PE-0-AMB-MA-00-RE-05-A del P.E.) e, in particolare:
» ad impiegare personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere

ecc.) adeguatamente formato sulle procedure e sulle tecniche per la riduzione degli
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impatti ambientali del cantiere, con particolare riguardo alla gestione degli scarichi,
dei rifiuti e delle polveri;

» ad utilizzare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, macchine operatrici con motori
termici con le “/as/ indicate nel § 3.5.2. della relazione sopra citata ed a presentare,
entro 60 (sessanta) giorni, al direttore dei lavori i manuali d'uso e manutenzione,
ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in
cantiere per la verifica della Fase di appartenenza;

» ad utilizzare, nel corso dellesecuzione dell'appalto, grassi ed oli biodegradabili in
possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure conformi ai requisiti ambientali
indicati nel § 3.5.4.1 “Relazione sui Criteri Ambientali Minim/’;

» ad utilizzare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i grassi e gli oli lubrificanti
rigenerati, costituiti in quota parte da oli derivanti da un processo di rigenerazione di
oli minerali esausti, aventi le specifiche indicate al § 3.5.4.2. della medesima relazione;

» afornire alla Direzione dei Lavori le dichiarazioni di conformita previste dal § 4.3.1 della
“Relazione sui Criteri Ambientali Minim/';

» agarantire laraccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento
ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE
professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del d.Igs. 14 marzo 2014, n.
49, dal d.Igs. 152/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 8- GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dell'art. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi
dellart. 106, co. 8, del Codice], & stata presentata dall'Appaltatore mediante
fidejussione/cauzione rilasciata dalla Sace BT S.p.A. con polizza n. 5785.00.27.2799905385 in
data 10.04.2025 per [limporto garantito di Euro 945.098,25.= (diconsi Euro
Novecentoquarantacinquemilazeronovantotto/25.=) e resta vincolata ai sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.

8, del Codice;
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La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle penali,
senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso
I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gliimporti stabiliti all'art. 33 (“Obblighi assicurativi a carico dell Appaltatore’)
del Capitolato Speciale d’Appalto, per danni subiti dalla Stazione Appaltante e per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tale polizza deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo e obbligato, ai sensi dell'art. 117, co. 11, del
Codice a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza deve contenere la
previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione
Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite
di indennizzo della polizza decennale corrisponde al 30,009 (trenta per cento) del valore
dell'opera realizzata.

Ai sensi dell'art. 117, co. 11 u.p,, del Codice, I'Appaltatore deve, altresi, stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera.

ARTICOLO 9- INDICAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecnico dell'appalto di che trattasi I'ing. Maurizio PERESSON
omissis domiciliato per la carica presso la

Societa che rappresenta, il quale pertanto ha la responsabilita della condotta dell'appalto

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
mAT Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

o gy Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
CQY Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it

CERTICLLALITY PEC fvgstrade(Ocertregione.fvg.it

Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG

Cod. Fisc. e p. 1.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg.Imp. di TS n.01133800324 - REA 127257

RSy e T
R R



FRIULI VENEZIA GIULIA
=
.}‘llaj

STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag. 9 di 28

oggetto del presente atto; la sostituzione dello stesso, per volonta dellAppaltatore, deve
essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 45 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.

Tenuto conto di quanto indicato in fase di offerta, i componenti del R.T.Il. hanno l'obbligo di
subappaltare le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria che
non possiedono integralmente (0S21 - 0S30 - OS12-A- 0G13).

In applicazione dell'art. 119, co. 17, del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-Igs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto
dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.
L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal
Subappaltatore per lidentificazione del cd “7itolare Effettivo’ (in ottemperanza alle
disposizioni di cui al d.Igs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative
emesse dalla Banca d'ltalia).

Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attestante I'assenza dei motivi di esclusione
di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene
effettuata, salvo impossibilita tecnica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.
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In caso di ricorso al subappalto, I'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento dei
subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere consegnato alla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio dell'attivita. In
ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di subappalto devono
essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a
riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo
contratto tra Appaltatore e Subappaltatore. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il
Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, I'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito 'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 10 settembre 2003, n. 276 e
dell'art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gara e gli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori,relativamente a
tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, I'importo e I'oggetto del subcontratto affidato

almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.
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Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

L'’Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA' ED INCLUSIONE LAVORATIVA

Aisensidell'art. 102, co. 1, lett. ¢), del Codice, ' Appaltatore siimpegna ad assicurare una quota
di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trenta percento) a favore
dell'occupazione giovanile per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali.

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in
considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore Ateco delle
costruzioni, caratterizzato da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
quanto previsto dall'art. 47, co. 4, della L. 108/2021, I'Appaltatore non € tenuto a garantire una
quota di genere per le assunzioni a favore dell'occupazione femminile.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
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In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espressamente in questa sede gli artt. 16,
17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato Speciale
d'Appalto.

ARTICOLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Siintende integralmente richiamato I'art. 59 (“ 7ermini per il collaudo o per l'accertamento della
regolare esecuzione’) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che I'Appaltatore &
esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti
fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi.
L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia
e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare
tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 24 e
seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,
co. 2, del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa |'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Sp/it Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'.V.A. che verra detratta dal totale fattura e
liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico
(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro delllEconomia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, cosi come

modificato dall'art. 1, co. 986, della L. 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di effettuare un
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pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verifichera se il beneficiario & inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la Stazione Appaltante non potra
procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza allagente della riscossione
competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo. |l
pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sara subordinato
dall'acquisizione del DURC.

A seguito della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima di procedere al
saldo finale la Stazione Appaltante richiedera all'’Appaltatore la dimostrazione della congruita
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruita).

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del
Codice edellaL.n.52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto

cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.
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I mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, |a risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto
e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione
Appaltante stessa, |'Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi
a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati
dallANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19
dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione
potra avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed

alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
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dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1 della Legge 136/2010 — Piano
Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
mediante bonifici bancari singolarmente intestati — come indicato nell'atto costitutivo — ad
ogni singolo componente del R.T.I. per la quota ad esso assegnata e nello specifico:
All'Operatore Economico mandatario ADRIACOS S.p.A. - Societa Benefit con sede in Via
G. Agnelli n° 2 - 33053 Latisana (UD), C.F. e P.LV.A. 01997520307, in conformita alle quote
percentuali di esecuzione indicate nelle premesse, ed esigibili presso i sotto indicati conti

correnti dedicati:

omissis

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopraindicati sono:
omissis

All' Operatore Economico mandante ADRIASTRADE S.r.l. con sede in Via Grota del Diau Zot

n° 5 — Zona Industriale Lisert, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e P. LV.A. n° 00434220315, in
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conformita alle quote percentuali di esecuzione indicate nelle premesse, ed esigibili presso i

sotto indicati conti correnti dedicati:

omissis

La persona delegata ad operare sui conti correnti sopraindicati

omissis

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera
allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della L. 89/2014 e s.m.i, ha I'obbligo di indicare nelle
fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente Contratto & subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell Operatore Economico nell'Elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa presso la Prefettura di Pordenone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis, della
L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata
dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, 'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi
tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:
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a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e
nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e lll del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali;

¢. ilmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. lacessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 23 (Presa visione e
accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell' Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
I'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice é riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante & tenuta al pagamento esclusivamente di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI
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L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.
PerI'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter, del d.Igs. 165/2001, 'Appaltatore
non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver
attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di
limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL“CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n.231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), 'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di
risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;
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» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso
assunti;

» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese
in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gliimpegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere
oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
delloggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. & reperibile sul sito internet
aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
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Ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti € nominato un Collegio Consultivo Tecnico. |
compiti, le modalita di costituzione e il procedimento per I'espressione dei pareri o delle
determinazioni del CCT sono disciplinati dall'art. 215 e dall'allegato V.2 del Codice medesimo.
II' Collegio Consultivo Tecnico e costituito, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima
dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione perI'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesainerente
la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,
le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai
sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 29 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati
allegati, che previa sottoscrizione digitale, in segno di accettazione dalle parti contraenti,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Coe@ N
200|PE|o| GEN| GE|o0o| GE|01| C |Elenco elaborati
200| PE|o| GEN| GE |oo| RE| 01| C |Relazione generale
200| PE|o| GEN| GE |0o| CO| 01| A |Corografia di inquadramento
200| PE|o| GEN| GE |oo| CO| 02| A |Corografia generale
200| PE|o| GEN| GE |0o| RE| 02| B |Relazione piano particellare di esproprio
200| PE|o| GEN| GE|oo| PC|o1| A |Planimetria piano particellare di esproprio
200| PE{o| GEN| GE |oo| PC| 02| B |Planimetria intestatari aree espropriate
200| PE|o| GEN| GE |0o| PC| 03| B |Planimetria competenze di gestione e manutenzione
200| PE|o| GEN| GE|oo| PC| 04| A |Sovrapposizione tra piano particellare di esproprio e interferenze
200| PE|o| GEN| GE |oo| RE| 03| D |Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche
200| PE|o| GEN| GE |0o| RE| 04| B |Piano di Gestione Informativa
200| PE|o| GEN| GE|oo| RE|05| B |Report - Livello di coordinamento LC1
200| PE|o| GEN| GE|oo| RE|06| B |Report - Livello di coordinamento LC2
200| PE|o| GEN| GE |oo| RE| 07| B |Report - Livello di coordinamento LC3
200| PE|o| GEN| GE |o0o| RE|08| B |Report - Livello di Verifica LV1
200| PE|o| GEN| GE|oo| RE|09| B |Report - Livello di Verifica LV2
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2oo| PE| o| GEN| GE|00| RE| 1o| C |Capito|ato Speciale d'Appalto - Norme Generali
|-
200| PE|o| ARC| GE | 00| RE| 01| A|Verifica preventiva dell'interesse archeologico
200| PE|o| ARC| GE | 0o| RE| 02| A[Relazione analisi carotaggi
200| PE|o| ARC| GE |oo| PL| 01| AfCartografia dei siti
€8 - GROLOGIA/GROTRCNICA
200| PE|o| GEO| GE | 0o| RE| 01| B|Relazione geologica
200| PE|o| GEO| GE | 0o| RE| 02| B|Relazione geotecnica e sismica
200| PE|o| GEO| GE|oo| RE| 03| B|Dossier risultati indagini 2022
200| PE|o| GEO| GE | 0o| PU| 01| A{Planimetria ubicazione indagini esistenti
200| PE|o| GEO| GE | 0o| CG| 01| B|Carta geologico-geomorfologica
200| PE|o| GEO| GE | 00| Cl |o1|AfCarta idrogeologica
200| PE| 0| GEO| GE|oo| PL| 01| A|Planimetria classificazione sismica del territorio
200| PE|o| GEO| GE | 00| FG| 01| A|Profilo geologico
200| PE|o| GEO| GE | 0o| FG| 02| A|Profilo geotecnico
200| PE|o| GEO| GE | 00| SG| 01| A|Sezioni geologiche
200| PE|o| GEO| GE | 00| SG| 02| A| Sezioni geotecniche
o4~ RLEVI PLANOALTIMEIRICH
200|PE|o RIL | GE|oo| PV| 01| A|Piano quotato
200| PE|o| RIL | GE|o0| PV| 02| AlIntersezioni: nuvole di punti
200|PE|o| RIL | GE|o0o| RE| 01| A{Relazione tecnica rilievi topografici
200|PE|0| RIL | GE|oo| RE|02| A|Monografie capisaldi
8 -PROGETTO STRADALE
Ganle
200| PE|o| PRS | GE | 00| RE| 01| A{Relazione trasportistica
200|PE|o| PRS| GE| 00| RE| 02| B|Relazione tecnica
200| PE|o| PRS | GE | 00| RE| 03| B|Relazione di calcolo della pavimentazione stradale
200| PE|o| PRS | GE | 0o| PO| 01| B Planimetria su fotomosaico
200|PE|o| PRS| GE|oo| PL|01|A|Planimetria stato attuale
200| PE|o| PRS | GE | 00| PP| 01| A{Planimetria di insieme
200|PE|o PRS| GE|00| ST| 01| B|Sezioni tipo
Slomum sedils o mpmlidon
200| PE|o| PRS | SS |00| RE| 01| B|Relazione tecnica dispositivi di ritenuta
200| PE|o| PRS | SS | 00| RE| 02| A{Relazione di calcolo struttura di supporto PMV fronte Galleria
200|PE|0| PRS| SS| 00| PP| 01| A|Planimetria barriere di sicurezza - Tav. 1
200|PE|0| PRS| SS| 00| PP| 02| A|lPlanimetria barriere di sicurezza - Tav. 2
200| PE|o| PRS | SS |o0o| DC| 01| A Dettagli barriere di sicurezza
200| PE|o| PRS | SS | 00| PP| 03| B|Planimetria e sezioni reti di protezione e antilancio
200|PE|0| PRS| SS|oo| PN|o1|A|Planimetria segnaletica verticale - Tav.1
200| PE|o| PRS| SS | 00| PN| 02| A|Planimetria segnaletica verticale - Tav.2
200| PE|o| PRS | SS | 00| PN| 03| A[Planimetria segnaletica verticale - Tav.3
200|PE|0| PRS| SS|00| PN| 04| A|Planimetria segnaletica verticale - Tav.4
200| PE|o| PRS | SS |o0o| PN| 05| A[Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 1
200| PE|o| PRS | SS | 00| PN| 06| A[Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 2
200| PE|o| PRS | SS |o0o| PN| 07| A{Planimetria segnaletica orizzontale - Tav. 3
200| PE|o| PRS| SS|oo| DC| 02| A| Dettagli segnaletica orizzontale in rotatoria
200| PE|o| PRS| SS|o1| PL| 01| A[Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Planimetria e sezione trasversale
200| PE|o| PRS| SS|01| CA| 01| B[Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Carpenteria e armatura fondazione
200| PE|@ PRS| SS|o1| CA| 02| B|Rotatoria 1 - Portale a bandiera - Carpenteria metallica
200|PE|@ PRS| SS|o1| RE| 01| Al Rotatoria 1 - Relazione di calcolo Portale a bandiera
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200| PE|o| PRS| SS|02| PL| 01| A[Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Planimetria e sezione trasversale
200| PE|o| PRS| SS|02| CA| 01| B[Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Carpenteria e armatura fondazione
200|PE|0 PRS| SS |02| CA| 02| B|Rotatoria 2 - Portale a bandiera - Carpenteria metallica
200| PE|o| PRS | SS|02| RE| 01| A{Rotatoria 2 - Relazione di calcolo Portale a bandiera

Asse piiacipele
200| PE|o| PRS | AP |oo| PP| 01| A[Planimetria di progetto - Tav.1
200| PE|o| PRS | AP | 00| PP| 02| A|Planimetria di progetto - Tav.2
200| PE|o| PRS | AP | 00| PT| 01| A[Planimetria di tracciamento - Tav.1
200| PE|o| PRS | AP | 00| PT| 02| A[Planimetria di tracciamento - Tav.2
200| PE|o| PRS | AP | 00| FP| 01| A|Profilo longitudinale - Tav.1
200|PE|o| PRS| AP |oo| FP | 02| A|Profilo longitudinale - Tav.2
200| PE|o| PRS | AP | 00| FP| 03| A|Profilo longitudinale - Tav.3
200|PE|o| PRS| AP |oo| FP | 04| A|Profilo longitudinale - Tav.4
200| PE|o| PRS | AP | 00| FP| 05| A|Profilo longitudinale - Tav.5
200| PE|o| PRS | AP | 00| SZ| 01| A|Sezioni trasversali
200| PE| 0| PRS| AP |0o| DG| 01| A| Diagramma di visibilita corsia di marcia - Tav. 1
200|PE|o| PRS| AP | 0ol DG| 02| A| Diagramma di visibilita corsia di marcia - Tav. 2
200|PE|o| PRS| AP |0o| DG| 03| A| Diagramma di visibilita corsia di marcia - Tav. 3
200| PE| 0| PRS | AP | 00| DG| 04| A| Diagramma di visibilita corsia di sorpasso - Tav. 1
200| PE| 0| PRS| AP |0o| DG| 05| A| Diagramma di visibilita corsia di sorpasso - Tav. 2
200| PE| 0| PRS | AP | 00| DG| 06| A| Diagramma di visibilita corsia di sorpasso - Tav. 3
200| PE|o| PRS | AP | 00| EC| 01| B|Tabulati movimenti materia

Syiacelo Rotatode 1
200|PE|o| PRS| IN |o01| PP| 01| A[Planimetria di progetto
200| PE|o| PRS| IN |01| PP| 02| A|Verifiche geometriche
200| PE|o| PRS| IN |o1| PT| 01| A{Planimetria di tracciamento
200|PE|o| PRS| IN |o1| FP| 01| A|Profili longitudinali
200|PE|0| PRS| IN |01| SZ| 01| A|Sezioni trasversali
200| PE|o| PRS| IN |o1| EC| 01| A{Tabulati movimenti materia
Svincelo Rotatora 2
200| PE|o| PRS| IN |02| PP| 01| A[Planimetria di progetto
200| PE{o| PRS| IN | 02| PP| 02| Al Verifiche geometriche
200| PE|o| PRS| IN |02| PT| 01| A{Planimetria di tracciamento
200|PE|o| PRS| IN |02| FP| 01| A|Profili longitudinali - Tav. 1
200|PE|o| PRS| IN | 02| FP| 02| A|Profili longitudinali - Tav. 2
200|PE|0| PRS| IN |02| SZ| 01| A|Sezioni trasversali
200| PE|o| PRS| IN | 02| EC| 01| A{Tabulati movimenti materia
Vishilth strada viciale Pra dal Bosco

200| PE|o| PRS | OM| 01| PP| 01| A{Planimetria di progetto
200| PE|o| PRS | OM| 01| PT| 01| A{Planimetria di tracciamento
200| PE|o| PRS | OM| 01| FP| 01| B|Profilo longitudinale
200| PE| 0| PRS|OM| 01| SZ| 01| A| Sezioni trasversali
200| PE|o| PRS | OM| 01| EC| 01| A| Tabulati movimenti materia

os-SIUITURE
200| PE|d| STR| GE | 00| TM] 01| A| Tabella materiali
200| PE|o| STR| GA|o1| RE| 01| B[Relazione di calcolo
200| PE|o| STR| GA|o1| RE| 02| A{Tabulati di calcolo
200| PE|o| STR| GA|o1| PL| 01| A{Planimetria d'inquadramento
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200| PE|o| STR| GA|o1| PT| 01| A{Planimetria di tracciamento
200|PE|o| STR| GA|o1| FG| 01| A|Profilo geotecnico
200| PE|o| STR| GA|o1| FP| 01| A|Profilo longitudinale - Sviluppata diaframmi Nord e Sud
200|PE|o STR| CGA|o1| CP|o1|A|Carpenteria
200 PElol STR| GAlo1l DCl o1l A Dettagli costruttivi - Impermeabilizzazione copertura e drenaggio acque
esterne
200| PE|o| STR| GA|o1| DC| 02| A Dettagli costruttivi - Acque di piattaforma e pannelli di rivestimento
200|PE|o STR| CA|o1| SE| 01| A|Fasi esecutive
200|PE|o| STR| CGA|o1| PE| 01| A|Pianta scavi
200|PE|@ STR| GA|o1| SE| 02| Al Sezioni scavi
200|PE|o| STR| GA|o1| AR| 01| A|Diaframmi galleria - Armatura
200| PE|o| STR| GA|o1| AR| 02| AlImpalcato di copertura e nodi - Armatura
200|PE|o STR| CGA|o1| CA| 01| A Travi prefabbricate di copertura H80 - Carpenteria e armatura
200|PE|o STR| GA|o1| CA| 02| AlImbocchi Est e Ovest - Carpenteria e armatura frontespizi
200| PE|o| STR| GA|o1| CP| 02| AlImbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Sviluppata
200|PE|o| STR| GA|o1| AR| 03| A|Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Diaframmi - Armatura - Tav. 1
200| PE|o| STR| GA|o1| AR| 04| A|Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Diaframmi - Armatura - Tav. 2
00| PElol STR| GAl o1l DCl o3l A Imbocco Est - Paratia di risvolto lato Nord - Tiranti e cordolo di testa con
muro
Gallasla aytificiale Lovesla
200|PE|o| STR| GA|o02| RE| 01| B|Relazione di calcolo
200|PE|o| STR| GA|02| RE| 02| A|lTabulati di calcolo
200| PE|o| STR| GA|02| PL| 01| A{Planimetria d'inquadramento
200| PE|o| STR| GA|02| PT| 01| A{Planimetria di tracciamento
200| PE|o| STR| GA|02| FG| 01| A|Profilo geotecnico
200| PE|o| STR| GA|02| FP| 01| A|Profilo longitudinale - Sviluppata diaframmi Nord e Sud
200|PE|@ STR| CGA|02| CP|o1|A|Carpenteria - Tav. 1
200| PE|o| STR| GA| 02| CP| 02| A|Carpenteria - Tav. 2
200|PE|o STR | GA|02| CP| 03| Al Carpenteria - Tav. 3
00| PElol STR| GAloal DCl o1l A Dettagli costruttivi - Impermeabilizzazione copertura e drenaggio acque
esterne
200| PE|o| STR | GA|02| DC| 02| A| Dettagli costruttivi - Acque di piattaforma e pannelli di rivestimento
200| PE|o| STR| GA|02| SE| 01| A|Fasi esecutive
200| PE|o| STR| GA|02| PE| 01| A[Pianta scavi
200| PE|o| STR| GA|02| SE| 02| A|Sezioni scavi
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 01| A|Diaframmi galleria sp. 80 cm - Campo 1 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 02| A|Diaframmi galleria sp. 80 cm - Campo 2 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 03| A[Diaframmi galleria sp. 100 cm - Campo 3 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 04| A{Impalcato di copertura e nodi - Campo 1 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 05| AlImpalcato di copertura e nodi - Campo 2 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|02| AR| 06| A{Impalcato di copertura e nodi - Campo 3 - Armatura
200| PE|o| STR| GA|o2| CA| 01| A|Travi prefabbricate di copertura H80 - Campo 1 - Carpenteria e armatura
200|PE|0| STR| GA|02| CA| 02| A|Travi prefabbricate di copertura H100 - Campo 2 - Carpenteria e armatura
200| PE|o| STR| GA|o2| CA| 03| A|Travi prefabbricate di copertura H120 - Campo 3 - Carpenteria e armatura
200| PE|o| STR| GA|02| CA| 04| AlImbocchi Est e Ovest - Carpenteria e armatura frontespizi
Opare di sostagno - Mal
200|PE|@ STR| OS|o0| RE| 01| B|Muri andatori sottopasso 0S.01-0S.04 - Relazione di calcolo
200|PE|0| STR| OS|oo| RE| 02| B|Muri di imbocco gallerie artificiali 0S.05-0S.11 - Relazione di calcolo
200|PE|o| STR| OS|o1| DI | 01| A|OS.01 - Planimetria, profilo e sezione tipo
200|PE|o| STR| OS|02| DI | 01| A|OS.02 - Planimetria, profilo e sezione tipo
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200| PE|o| STR| OS|03| DI | 01| A|OS.03 - Planimetria, profilo e sezione tipo
200| PE|o| STR| OS|04| DI| 01| A|OS.04 - Planimetria, profilo e sezione tipo
200|PE|o STR| OS|os| DI | 01| A|/OS.05 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200|PE|o STR| OS|o0s6| DI | 01| A|OS.06 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200|PE|o STR| OS|07| DI | 01| A|OS.07 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200| PE|o| STR| OS| o8| DI | 01| A{OS.08 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200| PE|o| STR| OS|09| DI | 01| A{OS.09 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200| PE|o| STR| OS| 10| DI | 01| A{OS.10 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200|PE|ol STR| OS| 11| DI| 01| Aj/OS.11 - Planimetria, sviluppata e sezione tipo
200|PE|@ STR| OS|oo| CA| 01| A|OS.01-0S.04 - Carpenteria e armatura - Tav.1
200|PE|@ STR| OS|oo| CA| 02| A|OS.01-0S.04 - Carpenteria e armatura - Tav.2
200|PE|o STR| OS|o0| CA| 03| A|OS.05-0S.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 1
200|PE|o STR| OS|o00| CA| 04| A|OS.05-0S.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 2
200|PE|@ STR| OS|oo| CA| 05| A|OS.05-0S.11 - Carpenteria e armatura - Tav. 3
Vadfm

200|PE|o| STR| VF |01| RE| 01| B|Relazione di calcolo
200|PE|o| STR| VF |o1| PL| 01| A[Planimetria d'inquadramento e pianta
200|PE|o STR| VF |01]| PS| 01| A|Prospetti e sezioni
200|PE|o| STR| VF|01| SZ|o1|A|Sezioni
200|PE|o STR| VF |01| CP|o1|A|Carpenteria e tracciamento - Tav. 1
200|PE|o STR| VF |o1| CP| 02| A| Carpenteria e tracciamento - Tav. 2
200|PE|o STR| VF |o1| CP| 03| Al Carpenteria e tracciamento - Tav. 3
200|PE|o| STR| VF |01| CP| 04| Al Carpenteria scala
200| PE|o| STR| VF |o1| AR| 01| A|Armatura muri - Tav. 1
200|PE|0f STR| VF |01| AR| 02| A|Armatura muri - Tav. 2
200|PE|@ STR| VF |01| AR| 03| A|Armatura muri - Tav. 3
200|PE|o STR| VF |01| AR| 04| A|Armatura muri - Tav. 4
200|PE|o| STR| VF|01| AR| 05| A|Armatura scala
200|PE|o| STR| VF |o1| SE| 01| A|Fasi esecutive

Setispasso Strada Vicinale Pra dal Bosco
200|PE|0| STR|OM|o01| RE| 01| A[Relazione di calcolo sottopasso
200| PE|o| STR |OM| 01| DI | 01| A|Planimetria, pianta e prospetti
200| PE|o| STR|OM| 01| FG| 01| A|Profilo geotecnico
200| PE|@ STR | OM|o01| CP| 01| A Carpenteria
200| PE|o| STR|OM| 01| AR| 01| Al Armatura

Sompomo pelind
200| PE|o| STR | OM| 02| RE| 01| A{Relazione di calcolo
200| PE|o| STR |OM| 02| DI | 01| A[Planimetria, pianta, prospetti, sezioni
o7-DRALLICA
Gaenle

200| PE|o| IDR | GE | 00| RE| 01| B|Relazione idrologica
200| PE|o| IDR | GE | 00| RE| 02| B|Relazione idraulica
200(PE|0| IDR | GE|00| RE| 03| B|Relazione di calcolo manufatti idraulici
200 PElol DR | GE | ool RE| 04l B V.alutazlione di compatibilita idraulica nell'area fluviale del Fiume Tagliamento

ai sensi del P.G.RA.
200|PE|0| IDR | GE|oo| RE| 05| A|Tabulati di calcolo manufatti idraulici
200|PE|0| IDR | GE|oo| CO| 01| B|Corografia dei bacini
200|PE|0| IDR | GE |00l CO| 02| A|Carta del reticolo idrografico
00| PElal IDR | GE ool PI | o1l A I;I/a:lnimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav.
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00| PElol DR | CE ool PI o2l A zl/zlnimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav.
00| PElol IDR | GE ool PI | o3| A zl/;lnimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav.
00| PElol IDR | GE ool PI | o4l A Zl/:lnimetria idraulica e profili del sistema di raccolta acque meteoriche - tav.
200| PE|o| IDR | GE|00| IV | 01| B|Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 1/3
200|PE|0| IDR | GE|oo| IV | 02| B|Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 2/3
200|PE|0| IDR | GE|oo| IV | 03| B|Planimetria fossi e sistemazione idrauliche di versante - tav. 3/3
200| PE|0| IDR | GE|o0o| DT| 01| B|Particolari idraulica di piattaforma
200| PE|0| IDR | GE|o0o| DT| 02| B|Particolari pozzi disperdenti su fosso rivestito in calcestruzzo
200| PE|o| IDR | GE |oo| DT| 03| A|Tipologico vasche
200| PE|o| IDR | GE |o0o| DI | 01| AlSistemazione Roggia Sinistra di Spilimbergo

impleio d lssissione ¢ Wutaneio
200|PE|o| IDR | ID |01| DI | 01| A{lmpianto ID.01 - Planimetria di inquadramento
200|PE|0 IDR | ID |01| DI | 02| Allmpianto ID.01 - Pianta e sezioni
200|PE|o| IDR | ID |01| CP|01|B|Impianto ID.01 - Carpenteria vasca di laminazione
200[PE|0| IDR| ID |o1| AR| 01| AlImpianto ID.01 - Armatura vasca di laminazione
200[PE|0| IDR | ID |02| DI |o1|A|Impianto ID.02 - Planimetria di inquadramento
200|PE|o| IDR | ID |02| DI| 02| A{lmpianto ID.02 - Pianta e sezioni
200|PE|o| IDR | ID |02| CP|01|B|Impianto ID.02 - Carpenteria vasca di laminazione
200| PE|o| IDR | ID |02| AR| 01| A{Impianto ID.02 - Armatura vasca di laminazione
200|PE|o| IDR | ID |03| DI|o1|A{lmpianto ID.03 - Planimetria di inquadramento
200|PE|o| IDR | ID |03| DI| 02| Allmpianto ID.03 - Pianta e sezioni
200|PE|0| IDR | ID |03| CP|o1|B|Impianto ID.03 - Carpenteria vasca di laminazione
200|PE|0| IDR | ID |03| AR| 01| AlImpianto ID.03 - Armatura vasca di laminazione
200|PE|0| IDR| ID |04| DI |o1|AlImpianto ID.04 - Planimetria di inquadramento
200|PE|o IDR | ID |04| DI| 02| AlImpianto ID.04 - Pianta e sezioni
200|PE|0| IDR| ID |04| CP| 01| B|Impianto ID.04 - Carpenteria vasca di laminazione
200|PE|0| IDR| ID |04| AR| 01| AlImpianto ID.04 - Armatura vasca di laminazione

Implanti di sollovemenio
200|PE|0| IDR | ID |oo| DI |o1|AlImpianti ID.05/06/07 - Planimetria, profili e sezioni
200[PE|0| IDR | ID |oo| DI | 02| AlImpianti ID.05/06/07 - Schema di funzionamento
del Bosco
2oo| PE| ol IDR IOM|01| PI |01| A| Idraulica piattaforma, planimetria, sezioni
=
Ganle
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 01| B|Relazione tecnica generale
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 02| B[ Disciplinare tecnico prestazionale degli impianti tecnologici
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 03| A{Piano di manutenzione degli impianti tecnologici
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 04| A[Relazione antincendio Gruppi Elettrogeni
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 05| A[Relazione di calcolo pali di illuminazione e basamenti
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 06| A[Relazione di calcolo strutturale cabina elettrica
200| PE|o| IMP | GE | 00| RE| 07| A{Relazione di calcolo strutturale cabina elettrica MT/bt
00| PElol IMP | GE | 0ol RE| 08l A Rela‘zione di calcolo basamenti di appoggio cabinette prefabbricate quadri
b.t. tipo B1 e B2

200|PE|o IMP | GE |00| SH| 01| B|Sinottico generale impianti - itinere
200| PE|o| IMP | GE | 00| SH| 02| B| Schema funzionale - Impianto di trasmissione dati
200| PE| 0| IMP | GE | 00| SH| 03| A| Schema funzionale - Impianto di videosorveglianza TVCC
200| PE| 0| IMP | GE | 00| SH| 04| A| Schema funzionale - Impianto di rivelazione incendi
200| PE|o| IMP | GE | 00| SH| 05| A| Schema funzionale - Impianto di controllo accessi e antintrusione
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200| PE|o| IMP | GE | 00| SH| 06| A| Schema funzionale - Impianto di supervisione

200| PE|o| IMP | GE | 0o| DC| 01| A[Particolari costruttivi: basamenti per pali illuminazione

Impianti di illuminazione permanente e di rinforzo interno gallerie - Particolari
200|PE|@| IMP | GE | 00| DC| 02| A| costruttivi dei

proiettori, scatole e sistemi di derivazione, curve fotometriche

Impianti di illuminazione di sicurezza - Sezione tipica con posizionamento
200| PE| 0| IMP | GE | 00| DC| 03| A|profilo redirettivo e

picchetto luminoso, particolari costruttivi e schematica di collegamento
elettrico

Cabinette prefabbricate in CA.V. di contenimento quadri b.t. tipo B1 e B2 -
200|PE|@| IMP | GE | 00| DC| 04| A| Opere edili, piante e

sezioni del prefabbricato e del basamento di appoggio

200| PE|o| IMP | GE | 00| DC| 05| A{ Schema e particolari per PMV a bandiera e ingresso galleria

200| PE|o| IMP | GE | 00| DC| 06| A|Particolare costruttivo del gruppo elettrogeno P=100kVA

Impianto TVCC - Posizionamento e schema di collegamento telecamere
imbocco gallerie

Gruppo elettrogeno Cabina Elettrica - Planimetria generale elementi
protezione antincendi

Gruppo elettrogeno Rotatoria - Planimetria generale elementi protezione

200| PE|o| IMP | GE | 00| PL| 01| A

200|PE|o| IMP | GE|o0| PL| 02 A

200|PE|o IMP | GE |00| PL| 03| A

antincendio
Sylacelo Rotatodla 1
200|PE|o| IMP | IN | 01| RE| 01| B|Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico
200| PE|o| IMP | IN |01| PL| 01| B|Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM
200| PE|o| IMP | IN |01| PL| 02| B|Planimetria distribuzione impianti speciali
200| PE|o| IMP | IN |01| PL|@3| A[Planimetria con posizionamento del gruppo elettrogeno esterno P=8okVA
200|PE|o| IMP| IN |o1| DC| 01| A| Particolare costruttivo del gruppo elettrogeno P=8okVA

200| PE|o| IMP | IN | 02| RE| 01| A{Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico
200|PE|o| IMP| IN |02| PL|o01|B|Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM
200| PE|o| IMP | IN | 02| PL| 02| B|Planimetria distribuzione impianti speciali

Gallorla svtiiciele Borso Neverons

200| PE|o| IMP | GA|o1| RE| 01| A|Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico

200| PE|o| IMP | GA|o1| PL| 01| B|Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM
200| PE|o| IMP | GA| 01| PL| 02| B|Planimetria distribuzione impianti speciali

Galloyia ariiiciale Lovarda

200| PE|o| IMP | GA|02| RE| 01| A[Relazione esplicativa e di calcolo illuminotecnico

200| PE|o| IMP | GA|02| PL| 01| B|Planimetria distribuzione impianti di illuminazione e FM
200| PE|o| IMP | GA| 02| PL| 02| B|Planimetria distribuzione impianti speciali

Vadfgp
2oo| PE| ol IMPI VF |01| PL| 01| B| Planimetria illuminazione uscita di emergenza

200| PE|o| IMP | IE | 00| RE| 01| B[Relazione di calcolo impianti elettrici
200|PE|0| IMP| IE | 00| RE| 02| B|Relazione di calcolo - Verifica scariche atmosferiche
200|PE|o| IMP| IE |oo| PL|o1|B|Cabina elettrica - Planimetria aree esterne pianta e sezioni
200| PE|o| IMP | IE |00| PL|@2|B|Cabina elettrica - Planimetria con posizionamento delle apparecchiature
200| PE|o| IMP | IE | 00| PL|03|B|Cabina elettrica - Impianto equipotenziale interno e di terra esterno
200| PE|o| IMP | |E | 00| PL| 04| A[Planimetria con posizionamento cabina MT\bt
200|PE|o IMP | IE |o0o| PL| 05| Al Cabina MT/bt - Pianta e sezioni
200|PE|@ IMP | IE |0o| SH| 01| B| Schema di principio impianti elettrici
200|PE|0| IMP| IE |00| SH| 02| B|Schema unifilare quadro elettrico generale al contatore QGLC
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 03| B| Schema unifilare quadro elettrico di cabina QEGC
Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 04| Al Schema unifilare quadro elettrico galleria Lovaria QEGA1
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 05| Al Schema unifilare quadro elettrico galleria Navarons QEGA2
200|PE| 0| IMP| IE | 00| SH| 06| B| Schema unifilare quadro elettrico viabilita rotatoria QEROT1
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 07| B| Schema unifilare quadro elettrico viabilita rotatoria QEROT2
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 08| B| Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEIDo5
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 09| B| Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEIDo6
200| PE|o| IMP | |E | 00| SH| 10| B| Schema unifilare quadro elettrico stazione di sollevamento QEIDo7
200|PE|o| IMP | |E | 00| SH| 11| A|Schema unifilare quadro elettrico di zona galleria Navarons QZ1 GA2
200| PE|o| IMP | IE | 00| SH| 12| A|Schema unifilare quadro elettrico di zona galleria Navarons QZ2GA2
0 = INSIRIMENTO AMBENTALT
Gl
00| PEl ol AMB| MA| 00l REl 01 B Rela;ione descrittiva degli interventi di inserimento paesaggistico -
ambientale
200| PE|o| AMB| MA| 00| RE| 02| A|Relazione paesaggistica
200| PE| o AMB| MA| oo| RE | 03| B| Piano di monitoraggio Ambientale - PMA
200| PE| 0| AMB| MA| 00| RE | 04| B| Studio prefattibilita ambientale
200| PE| 0| AMB| MA| 00| RE | 05| A|Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
200| PE| 0| AMB| MA| oo| CO| 01| B| Corografia generale interventi di inserimento paesaggistico - ambientale
200| PE|o| AMB| MA| 00| PL| 01| A[Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico - ambientale
200| PE|o| AMB| MA| 00| PL| 02| B Planimetria Cammini e Percorsi da Piano Paesaggistico Regionale
200| PE|o| AMB| MA| 00| PL | 03| B|Planimetria delle opere a verde
200| PE|o| AMB| MA| 00| ST| 01| AlSezioni tipo delle opere a verde
200| PE|o| AMB| MA| oo| DT| 01| B| Sesti di impianto delle opere a verde
200| PE| 0| AMB| MA| 00| PL | 04| A| Planimetria con individuazione dei punti di monitoraggio
Syumentl d plniicesions ¢ sistema vincolistico

200| PE|o| AMB| PV | 00| RE| 01| A{Relazione tecnica riduzione superficie boscata
200| PE|o| AMB| PV | 00| SU| 01| B Piano Paesaggistico Regionale PPR
200| PE|o| AMB| PV | 00| SU| 02| B| Carta degli estratti del PAI
200| PE|o| AMB| PV | 00| SU| 03| B|Pianificazione Urbanistica Comunale
200| PE|o| AMB| PV | 00| SU| 04| B| Carta dei vincoli e delle tutele
200| PE| ol AMB| PV | 00| SU| 05| A| Sovrapposizione su PRGC

Opere d miigmiens acmiica
200| PE| o AMB| AC| 00| RE | 01| B|Relazione acustica
200| PE|o| AMB| AC| 00| RE| 02| A{Schede di censimento dei ricettori acustici
200| PE| o AMB| AC | oo| RE| 03| B|Rapporto di misura dei rilievi acustici
200| PE| 0| AMB| AC| 00| RE | 04| A| Tabulato ricettori
200| PE|o| AMB| AC| 00| PL| 01| A[Planimetria censimento recettori
200| PE|o| AMB| AC | 00| PL| 02| B|Planimetria e sezioni mappe rumore ante-mitigazioni
200| PE|o| AMB| AC | 00| PL| 03| B|Planimetria e sezioni mappe rumore post-mitigazioni

'-
200|PE|o| INT | GE |o0o| RE| 01| B[Relazione interferenze
200|PE|o| INT | GE |oo| PL| 01| A[Planimetria interferenze
200|PE|o| INT | GE|oo| PL| 02| B|Planimetria predisposizioni per impianti irrigazione appezzamenti
200| PE|o| INT | GE |o0| PE| 01| AfInterferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 1/3
200| PE|o| INT | GE | 00| PE| 02| B|Interferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 2/3
200| PE|o| INT | GE|oo| PE| 03| B|Interferenze Gallerie Artificiali - Fasi per risoluzione tav. 3/3
200|PE|o| INT | GE|00| PE| 04| B|Interferenze Enti - Fasi per risoluzione
200| PE|o| INT | GE|oo| DI| 01| A|Deviazione temporanea Roggia Sinistra di Spilimbergo
-

2oo| PE| ol CANI GE I ool REI 01] CI Relazione generale di cantierizzazione

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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200| PE|o| CAN| GE | 0o| RE| 02| C|Relazione gestione materie
200| PE|o| CAN| GE | 0o| CD| 01| A[Planimetria siti di cave e depositi
200| PE|o| CAN| GE | 00| PL| 01| A{Planimetria cantierizzazione
200| PE| ol CAN| GE | 01| PL| 02| A|Piste di cantiere - Planimetria e sezioni tipo
200| PE|o| CAN| GE | 00| LF | 01| C|Planimetria e configurazione cantiere principale
200| PE|o| CAN| GE | 00| LF | 02| B|Planimetria e configurazione cantieri operativi
200| PE| ol CAN| GE | 00| PE| 01| A|Macrointerventi e cronoprogramma
200| PE|o| CAN| GE | 00| PE| 02| A|Macrofasi di realizzazione
200| PE|o| CAN| GE | 00| PE| 03| A{Rotatoria 1 - Fasi realizzative - Tav. 1
200| PE| ol CAN| GE | 00| PE | 04| A| Rotatoria 1 - Fasi realizzative - Tav. 2
200| PE| ol CAN| GE | 00| PE| 05| A| Rotatoria 2 - Fasi realizzative - Tav.1
200| PE| ol CAN| GE |oo| PE| 06| A| Rotatoria 2 - Fasi realizzative - Tav.2
200| PE|o| CAN| GE | 00| PE| 07| A|Varchi temporanei per accesso ai fondi
12-COMPUTIE SBME
200| PE|o| ECO| GE | 00| EP| 01| C|{Elenco dei prezzi unitari
200| PE|o| ECO| GE | 00| EP | 02| B Analisi nuovi prezzi
200| PE| o ECO| GE |oo| EC| 01| C| Computo Metrico Estimativo
200| PE|o| ECO| GE | 00| ES| 01| A|Stima dei costi del Piano di Monitoraggio Ambientale
200| PE|o| ECO| GE | 00| ES | 02| C|Quadro di incidenza della manodopera
200| PE|o| ECO| GE | 00| ES | 03| B|Tabella incidenze armature opere in c.a. e acciaio da carpenteria
200| PE| 0| ECO| GE| 00| ES | 04| A| Giustificativi impianti tecnologici
200| PE|o| ECO| GE | 00| EQ| 01| C|Quadro Economico
28 - COORDINAMENTO SICUREZZA
200| PE|o| CSP | GE | 00| RE| 01| B|Piano di Sicurezza e Coordinamento
200| PE|o| CSP | GE | 00| RE| 02| B|Fascicolo dell'opera
200| PE|o| CSP | GE | 00| ES | 01| C|Stima dei costi della sicurezza
4=PANODI
2oo| PE| ol PMAI GE | oo| RE | 01| A| Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
» FVGS Capitolato Informativo BIM
» Offerta Tecnica

Siallegano, inoltre, I'atto costitutivo del R.T.I, la garanzia definitiva e I'attestazione di avvenuto
pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
R.T.I. Adriacos S.p.A. - Adriastrade S.r.I. Il Presidente del C.d.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs. “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Igs.
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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Verificatore ArubaSign
‘Aﬂlbﬂ PEC RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento FVGS 21 R.T.l. Adriacos S.p.A..pdf.p7m

Data di verifica 12/05/2025 08:56:26 UTC Versione verificatore 8.0.4-RC3

Livello Tipo Firmatario Autorita emittente Esito Pagina

1 Firma FRATTOLIN MARCO ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 2

1 Firma SIMONE BORTOLOTTI Actalis EU Qualified Certificates CA G1 3
Appendice A 5



Verificatore ArubaSign

FRATTOLIN MARCO RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/05/2025 10:56:26 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/05/2025 10:23:15 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: FRATTOLIN MARCO
Seriale: 50602ec08434ba5cb4b7acf89¢c52c9b0
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-FRTMRC69T14E473L
Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,.C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,1.3.76.16.6,
Validita: da 18/11/2022 00:00:00 UTC a 17/11/2025 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Verificatore ArubaSign

SIMONE BORTOLOTTI RAPPORTO DI VERIFICA
Esito verifica firma

@ Firmaintegra

La firma € in formato CADES-BES
La firma € integra

Q Il certificato & attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/05/2025 10:56:27 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/05/2025 10:44:22 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Q Il certificato ha validita legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: SIMONE BORTOLOTTI

Seriale: 2283025feeeb9b16955ae2ad09e20468

Organizzazione: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BRTSMN94H02D962G

Autorita emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service

Provider,0OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,0=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.159.10.2.1,CPS URI: https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf,1
3.76.16.6,

Validita: da 08/08/2024 10:24:39 UTC a 08/08/2030 10:24:39 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Dichiarazione di Trasparenza:
- (it) https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://wwwe.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Appendice A

Certificati delle autorita radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service
Provider,0OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,0=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validita: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorita emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,.C=IT
Validita: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC



	Contratto d'Appalto
	FVGS 21 R.T.I. Adriacos S.p.A..pdf_report

