

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
Segreteria Tecnica/SU 02-2016

PROGETTO/PERIZIA n° 611 del 15/11/2016

CUP

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 165/Pres e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0166/Pres - capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002;
VISTO Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
VISTE le procedure della FVG Strade S.p.A.;
VISTO Il Verbale di Somma Urgenza dd. 14/11/2016;

VISTO Il progetto/perizia n. 611 relativo ai "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale delle barriere paramassi al km.73+900 in Comune di Barcis (PN)" lungo la strada S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina", redatto in data 15/11/2016 dal Centro di Manutenzione di Pordenone, dell'importo complessivo di € 165.616,04 (diconsi euro centosessantacinquemilaseicentosedici/04) di cui € 98.621,80 (diconsi euro novantottomilaseicentoventuno/80) per lavori per lavori al netto del ribasso del 51,10%, oltre € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 60 (sessanta) e di € 46.994,24 (diconsi euro quarantaseimila novecentonovanta quattro/24) per somme a disposizione dell'Amministrazione così come riportate nel seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€ 118.621,80
di cui A1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASO DEL 51,10%	€ 98.621,80
di cui A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 20.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'	
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.lgs. 163/2006	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 5.000,00
B7I FONDO INCENTIVANTE	€ 2.372,44
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 225,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 17.597,44
B12 ONERI IVA 22%	€ 29.396,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 46.994,24
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 136.219,24
TOTALE COMMESSA	€ 165.616,04

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dd. 22/11/2016 prot. n. 0001875 del 14/12/2016 con la quale è stato validato il contenuto del progetto/perizia n° 611;

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione ed al finanziamento del sopracitato progetto/perizia n° 611 redatto in data 15/11/2016 dell'importo complessivo di € 165.616,04;

Il sottoscritto dott. ing. Sandro Didoné in qualità di Direttore della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
DISPONE

Art.1 E' approvato il progetto/perizia n. 611 relativo ai "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale delle barriere paramassi al km.73+900 in Comune di Barcis (PN)" lungo la strada S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina", redatto in data 15/11/2016 dal Centro di Manutenzione di Pordenone, dell'importo complessivo di € 165.616,04 (diconsi euro centosessantacinquemilaseicentosedici/04) di cui € 98.621,80 (diconsi euro novantottomilaseicentoventuno/80) per lavori per lavori al netto del ribasso del 51,10%, oltre € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi nel tempo utile di giorni 60 (sessanta) e di € 46.994,24 (diconsi euro quarantaseimila novecentonovanta quattro/24) per somme a disposizione dell'Amministrazione così come riportate nel seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€ 118.621,80
di cui A1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 51,10%	€ 98.621,80
di cui A2 ONERI PER LA SICUREZZA	€ 20.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'	
B1 LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 0,00
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00
B5 ESPROPRI	€ 0,00
B6 ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 133 D.lgs. 163/2006	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 5.000,00
B7I FONDO INCENTIVANTE	€ 2.372,44
B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 0,00
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 0,00
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 225,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 17.597,44
B12 ONERI IVA 22%	€ 29.396,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 46.994,24
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 136.219,24
TOTALE COMMESSA	€ 165.616,04


Art. 2 Gli interventi oggetto del progetto/perizia n.611 verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 3 E' confermato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il geom. Roberta Conte quale Responsabile del Procedimento;

Art. 4 E' confermato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ufficio della Direzione Lavori, nominato con Disposizione prot. n. 0001645 del 14/11/2016, nelle persone del geom. Michele Parutto quale Direttore dei Lavori e Direttore Operativo.



IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
(dott. ing. Sandro Didonè)



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

