

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	Sut_10.2018	CUP	E29J186000360005	CIG	7710034953
---------------	-------------	-----	------------------	-----	------------

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S. R. n° 73 del Lumiei in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una scarpata e di un tratto di carreggiata stradale.

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- Che al km 6+300 della S.R. in oggetto si è verificato uno smottamento a valle della strada mettendo a rischio la carreggiata mentre al km 14+380 sono presenti degli avvallamenti della carreggiata stessa dovuti ad erosione del materiale sottostante;
- Che le cause che hanno determinato sono dovute alle infiltrazioni di acque meteoriche aggravate dagli eventi eccezionali delle giornate del 27-29 Ottobre 2018;
- Che per eliminare la situazione di pericolo necessita urgentemente provvedere alle esecuzione delle opere di consolidamento del versante in cui si è verificato lo smottamento attraverso l'esecuzione di perforazioni e tiranti con posa di reti chiodate mentre al carreggiata oggetto di avvallamento sarà interessata all'esecuzione di una piastra stradale in cls ;
- Che, pertanto, con verbale in data 27/11/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro di manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro geom. Paolo Vidoni;
- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Cimenti srl con sede in Ovaro via Baus n. 45 ;
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Direttore della Divisione Esercizio con proprio provvedimento prot. n° 0003535 del 12/12/2018 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico Cimenti srl con sede in Ovaro via Baus n. 45 per l'importo di € 129.249,12 al netto del ribasso del 11,16%, autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;


 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

 Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p.I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

 Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

 Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

 UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno **2018** (duemiladiciotto), il giorno **17** (diciassette) del mese di **dicembre** sono convenuti in Tolmezzo, negli uffici siti in via Carnia Libera 1944 n. 15, i seguenti attori:

- Geom. Vidoni Paolo - Responsabile Unico del Procedimento
- ing. Alessandro D'Agostino - Direttore dei Lavori
- Cimenti Sandro - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

1. esecuzione delle opere di consolidamento del versante in cui si è verificato lo smottamento attraverso l'esecuzione di perforazioni e tiranti con posa di reti chiodate;
2. realizzazione piastra stradale in cls.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo di € 129.249,12.= (diconsi Euro centoventinovemiladuecentoquarantanove/12) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 11,16 % (diconsi undicivirgolasedicipercento.=).

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 16/08/2019.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il Prezziario Regionale (edizione 2017) salvo cinque nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi desunti 3 (tre) da analisi di mercato e denominati NP_01 NP_02 ed NP_03 e 2 (due) desunti dal Prezziario A.N.A.S. 2018 e denominati NP_E.03.040 ed E.03.035 come da elenco e analisi prezzi allegato.

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi quale parte integrante del presente verbale.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO

IMPRESA CIMENTI SRL
(Cimenti Sandro)
Sede Legale: 33020 AMARO (UD) - Via Carnia Libera, 42
Sede Operativa e Amministrativa:
33020 AMARO (UD) - Via Rosta della Maina, 10
Tel. 0433 60352 - Fax 0433 60007
C.F. P.IVA e R.E. 01411800301

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Alessandro D'Agostino)

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(geom. Vidoni Paolo)

Visto: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO**

(ing. Daniele Fabbro)

FVG Strade SpA

17/12/2018
0003586

P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI