

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

Codice Lavoro	Sut_08.2018	CUP	E99J18000480005	CIG	7709949330
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)



**OGGETTO:** S.R. UD 23 della Val D'Incaroio in Comune di Paularo in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Lavori di somma urgenza per il consolidamento del versante a monte strada a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

**Contratto:** "in corso di stipula"

**Premesso:**

- Che alle km 6+000 della **SR UD 23 della Val D'Incaroio** è stata accertata l'instabilità della coltre detritica che caratterizza stratigraficamente il versante interessato allo schianto di numerose piante di alto fusto con presenza di blocchi litoidi decimetrici a rischio di rotolamento sulla carreggiata stradale;
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili agli eventi atmosferici eccezionali delle giornate del 27 - 28 -29 ottobre 2018 abbattutesi sulla Regione;
- Che per eliminare la situazione di pericolo e consentire la circolazione occorre procedere a consolidare il pendio interessato;
- Che, pertanto, con verbale in data 27/11/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro di manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro geom. Paolo Vidoni;
- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore I.D.I.R. s.r.l. con sede in s.r.l. con sede in Tricesimo in via Matteotti n. 4/3;
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Presidente della Società Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. con proprio provvedimento prot. n° 0003441 del 03/12/2018 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore I.D.I.R. s.r.l. con sede in s.r.l. con sede in Tricesimo in via Matteotti n. 4/3 per l'importo di € 189.736,82 al netto del ribasso del 10,10%, e comprensivo degli oneri di sicurezza autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
 Tel. +39 040 5604200  
 Fax +39 040 5604281  
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
 di direzione e coordinamento  
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
 UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
 CERTIFICATI

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA****TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 3 (tre) del mese di dicembre sono convenuti in Tolmezzo, negli uffici siti in via Carnia Libera 1944 n. 15, i seguenti attori:

- geom. Paolo Vidoni - Responsabile Unico del Procedimento
- Ing. Lionello Caproni – Direttore dei Lavori
- Gabriele Marcon - per l'Operatore Economico

in quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in nella realizzazione di interventi corticali (reti con fune e chiodatura) con utilizzo di geotessile, volti a consolidare l'intero pendio;

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo di 163.720,42 (Euro centosessantatremilasettecentoventi/42) al netto del ribasso del 10,10% oltre a €26.016,40 (Euro ventiseimilasedici/40) per oneri della sicurezza è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 10,10% (diconsi dieci/diecipercento.=).

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 01/04/2019.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il Prezziario Regionale (edizione 2017).

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi quale parte integrante del presente verbale.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Gabriele Marcon)



**I.D.I.R. s.r.l.**

Via Matteotti, 4/3

33019 TRICESIMO (UD)

Part. IVA: 01866870304

Tel. 0432.854710 - Fax 0432.882666

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

(ing. Daniele Fabbro)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Lionello Caproni)




Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Paolo Vidoni)



FVG Strade SpA

14/12/2018

0003574

P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI