

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	Sut_07.2018	CUP	E77H18002070005	CIG	7709489794
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)



OGGETTO: S.R. UD 73 del Lumiei nel Comune di Sauris in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di due ponti a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Contratto: "in corso di stipula"

Premesso:

- Che alle km 16+600 e 19+710 della **SR UD 73 del Lumiei** si sono accertate la presenza di vistose erosioni dei versanti di monte e di valle dei ponti ad arco esistenti con pericolosi intasamenti delle sezioni idrauliche degli stessi;
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili agli eventi atmosferici eccezionali delle giornate del 27 - 28 - 29 ottobre 2018 abbattutesi sulla Regione;
- Che per eliminare la situazione di pericolo e consentire la circolazione occorre procedere a ristabilirne la sezione idraulica di naturale deflusso dei corsi d'acqua sottostanti, al consolidamento dei versanti, delle fondazioni e delle pareti laterali dei manufatti;
- Che, pertanto, con verbale in data 27/11/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro di manutenzione di Udine Zona Carnia - Val Canale Canal del Ferro geom. Paolo Vidoni;
- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore B.B. SERVICE s.r.l. con sede in Tolmezzo via dal Salet n. 5 ;
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Direttore della Divisione Esercizio con proprio provvedimento prot. n° 0003470 del 06/12/2018 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore B.B. SERVICE s.r.l. con sede in Tolmezzo via dal Salet n. 5 per l'importo di € 138.656,92 al netto del ribasso del 8%, e comprensivo degli oneri di sicurezza autorizzando la consegna urgente dei lavori;
- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno **2018** (duemiladiciotto), il giorno **10** (dieci) del mese di **dicembre** sono convenuti in Tolmezzo, negli uffici siti in via Carnia Libera 1944 n. 15, i seguenti attori:

- P.i. Paolo Ceconi - Responsabile Unico del Procedimento
- Ing. Giovanni Vuerli – Direttore dei Lavori
- Gianpaolo Boria - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- 1) Scavi di materiale detritico per ristabilire la sezione idraulica di naturale deflusso dei corsi d'acqua interessati;
- 2) Ripristino e consolidamento mediante stabilizzazione versanti di monte e di valle con scogliere e opere miste in legno,
- 3) consolidamento fondazioni mediante realizzazione di selciato in massi, consolidamento pareti laterali mediante chiodatura verticale e betoncino di facciata
- 4) Ripristino barriere stradali di sicurezza;

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo di € 138.656,92= (diconsi Euro centotrentottoseicentocinquantesi/92) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 8,00 % (diconsi ottopercento.=).

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 01/04/2019.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il Prezziario Regionale (edizione 2017).

Resta inoltre stabilito che:

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi quale parte integrante del presente verbale.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Gianpaolo Boria)

B.B. SERVICE S.R.L.

Via Selet, 5

33028 TOLMEZZO (UD)

C.F. e P.IVA: 02442870305

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Giovanni Vuerli)




Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(p.i. Paolo Ceconi)

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

(ing. Daniele Fabbro)



FVG Strade SpA

12/12/2018

0003536

P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI