

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

ORIGINALE

Codice Lavoro	SU 05-2018	CUP	CIG
---------------	------------	-----	-----

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 78 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003)



OGGETTO: SR 355 "della Val Degano".

Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale del ponte sul Torrente Degano al Km. 13+500 circa in Comune di Comeglians.

CONTRATTO: "in corso di stipula".

PREMESSO:

CHE le SR 355 "della Val Degano" è strada di collegamento nazionale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto;

CHE la suddetta strada, rappresenta una delle viabilità di accesso primarie alla Carnia e alle vallate limitrofe;

CHE a partire dal giorno 27/10/2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che dal pomeriggio del giorno 29/10/2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 km/h provocando gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti le suddette strade, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e conseguente interdizione del traffico veicolare;

CHE in data 27/10/2018 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo su tutta la Regione ed in particolare nelle zone attraversate dalle suddette strade l'allerta meteo in "codice rosso";

CHE a seguito degli eventi sopraccitati la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo Stato di Emergenza;

CHE in conseguenza degli eventi sopraccitati, nella nottata del giorno 29/10/2018 parte del ponte sul torrente Degano, in Comune di Comeglians, è crollata con conseguente interdizione totale del traffico sulla SR 355 in corrispondenza del Km. 13+500;

CHE con verbale di data 31/10/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;

CHE il Responsabile del Procedimento, dott. ing. Sandro Didonè, ha confermato in data 31/10/2018 la dichiarazione di Somma Urgenza, proponendo l'affidamento dei lavori all'Impresa Nagostinis S.r.l. con sede in Villa Santina (UD) - Piazza Venezia n. 21;

CHE il Presidente con propria disposizione del 02/11/2018, ha disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa Nagostinis S.r.l. con sede in Villa Santina (UD) - Piazza Venezia n. 21 per l'importo presunto di € 280.023,00

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(diconsi euro duecentottantamila zeroventitre/00) al netto del ribasso del 9,67%, (diconsi nove virgola sessantasette%) oltre a € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 380.023,00 (diconsi euro trecentottantamila zeroventitre/00), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:

- il possesso di certificazione SOA;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
- di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
- le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
- di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.

CHE l'Impresa Nagostinis S.r.l. in Villa Santina (UD) – Piazza Venezia n. 21 ha presentato tale autocertificazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 05 (cinque) del mese di novembre sono convenuti, presso i luoghi oggetto d'intervento i seguenti attori:

- dott. ing. Sandro Didonè – RUP/Direttore della Divisione Esercizio
- geom. Alessandra Biondin – Assistente al RUP/Capo del Centro di Manutenzione di Udine;
- dott. ing. Matteo Cuffolo – Direttore dei Lavori e CSP/CSE
- geom. Alessio Vidoni – Direttore Operativo/Capo Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine;
- sig. Luigi Zozzoli – direttore tecnico dell' Nagostinis S.r.l..

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- indagini geognostiche e prove in situ sulle strutture esistenti del ponte;
- demolizioni di cls.;
- interventi di cantierizzazione anche in alveo mediante la realizzazione di guadi e scogliere in massi ciclopici;
- ripristino della parte di ponte crollato mediante realizzazione di nuove strutture in c.a. e c.ap., se necessario, su fondazioni di tipo indiretto;
- realizzazione di idoneo sistema di impermeabilizzazione della soletta e smaltimento delle acque di sede;
- realizzazione di giunti di dilatazione;
- realizzazione della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso;
- ripristino delle barriere stradali e di banchettoni;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza, dell'importo complessivo presunto di € € 280.023,00 (diconsi euro duecentottantamila zeroventitre/00) al netto del ribasso del 9,67%, oltre a € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 380.023,00 (diconsi euro trecentottantamila zeroventitre/00), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenchi FVG Strade ed. 2013 aggiornati all'ultimo indice ISTAT in vigore, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante, ai quali verrà applicato il ribasso del 9,67% (diconsi nove virgola sessantasette%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 19/12/2018.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dott. ing. Matteo Cuffolo, ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dott. ing. Matteo Cuffolo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), illustrato nei dettagli e fornendo ampie spiegazioni sui criteri adottati per l'elaborazione dello stesso.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Resta inoltre stabilito che l'Operatore Economico:

1. è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, ad installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale così come concordate con il C.S.E.;
2. è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. è altresì tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. dovrà, contestualmente all'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 05/11/2018, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato "Elenco Prezzi" che costituisce parte integrante del presente verbale oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando a ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
 (Nagostinis S.r.l.)
 Il Direttore Tecnico sig. Luigi Zozzoli

NAGOSTINIS s.r.l.
 P.zza Venezia 21
 33029 VILLAFRANCA (UD)
 C.F. 00484370317
 Part. IVA 01894310307

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (dott. ing. Matteo Cuffolo)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (dott. ing. Sandro Didonè)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
 (dott. ing. Matteo Cuffolo)

Visto: IL DIRETTORE DELLA
 DIVISIONE ESERCIZIO F.V.G.S. S.p.A.
 (dott. ing. Sandro Didonè)

FVG Strade SpA
06/11/2018
0003072
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899