

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

Codice Lavoro	SU04-2018-5	CUP		CIG	
---------------	-------------	-----	--	-----	--

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)



**OGGETTO:** S.R. n. 465 "della F.la Lavardet e di Valle San Canciano "

**Tronco:** interi del 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine

**Provincia/e di:** Udine

**Lavori / Servizi:** Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale della S.R. 465 "della Forcella Lavardet" dal km. 39+100 al km. 44+000 in tratti saltuari, gravemente compromesse dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.

**IMPRESA :** Di Piazza Vante S.r.l. - Fraz. Croce di Sostasio, 6 - 33020 Prato Carnico (UD)

**CONTRATTO:** "in corso di stipula"

**IMPORTO LAVORI** lordo presunto - € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) comprensivo di € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A..

Premesso che:

CHE le S.R. 465 è strada di collegamento nazionale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto;

CHE la suddetta strada, rappresenta una delle viabilità di accesso primarie alla Carnia e alle vallate limitrofe;

CHE a partire dal giorno 27/10/2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che dal pomeriggio del giorno 29/10/2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 km/h provocando gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti le suddette strade, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e conseguente interdizione del traffico veicolare;

CHE in data 27/10/2018 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo su tutta la Regione ed in particolare nelle zone attraversate dalle suddette strade l'allerta meteo in "codice rosso";

CHE a seguito degli eventi sopraccitati la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo Stato di Emergenza;

CHE con verbale di data 30/10/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;


CHE il Responsabile del Procedimento, dott.ing. Sandro Didonè, ha confermato in data 31/10/2018 la

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899




UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 1 di 4

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

dichiarazione di Somma Urgenza, proponendo l'affidamento dei lavori all'Impresa Di Piazza Vante S.r.l. con sede in Fraz. Croce di Sostasio, 6 - 33020 Prato Carnico (UD);

CHE il Direttore della Divisione Esercizio con propria disposizione del 31/10/2018, ha disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa Di Piazza Vante S.r.l. con sede in Fraz. Croce di Sostasio, 6 - 33020 Prato Carnico (UD) per l'importo presunto di € 65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00) al netto del ribasso del 27,50%, (diconsi ventisette virgola cinquanta%) oltre a € 1.950,00 (diconsi euro millenovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 47.661,25 (diconsi euro quarantasettemilaseicentosessantuno/25), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:

- il possesso di certificazione SOA;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
- di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
- le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
- di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.

CHE l'Impresa Di Piazza Vante S.r.l. con sede in Fraz. Croce di Sostasio, 6 - 33020 Prato Carnico (UD) ha presentato tale autocertificazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

***L'anno 2018(duemiladiciotto) il giorno 31(trentuno) del mese di ottobre, si sono trovati in Udine:***

- geom. Marco De Nipoti, Direttore dei Lavori all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- Sig.ra Nicoletta DI PIAZZA, Legale Rappresentante / Direttore Tecnico dell'Impresa su indicata;

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- Pulizia dei piani viabili da detriti provenienti dai versanti in frana e da alberature schiantate
- ripristino funzionalità della sede stradale erosa mediante riporto di materiale inerte stabilizzato e ricostruzione piattaforma stradale;
- realizzazione della sovrastruttura stradale con piano viabile in conglomerato bituminoso;
- pulizia opere necessarie smaltimento delle acque meteoriche;
- ripristino delle barriere stradali e di banchettoni;
- ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

- interventi di cantierizzazione anche in alveo mediante la realizzazione di guadi e scogliere in massi ciclopici;

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza, dell'importo complessivo presunto di € 65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00) al netto del ribasso del 27,50%, oltre a € 1.950,00 (diconsi euro millenovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 47.661,25 (diconsi euro quarantasettemilaseicentosessantuno/25), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia, ai quali verrà applicato il ribasso del 27,50% (diconsi ventisette virgola cinquanta%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 14/12/2018.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

Resta inoltre stabilito che:


1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899



**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA**

3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 31/10/2018, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi che faranno riferimento all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

**DIPIAZZA VANTO**  
 c.p.a. Di Piazza Vanto S.p.A.  
 Fr. Strada di Sossio, 6 - 33070 Prato Carnico (Udine)  
 e-mail: info@diplazzavanto.it - C.F. e P.IVA 0277490302  
 tel. +39 0433 865710 - fax +39 0433 80789

*[Signature]*  
 VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (dott. ing. Sandro Didonè)

*[Signature]*  
 VISTO: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO  
 (dott. Ing. Sandro DIDONÈ)

*31/10/2018*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 (geom. Marco De Nipoti)

*[Signature]*

FVG Strade SpA
14/11/2018
0003170
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
 Tel. +39 040 5604200  
 Fax +39 040 5604281  
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
 di direzione e coordinamento  
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899