



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	SU 03-2018	CUP	CIG
---------------	------------	-----	-----



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 78 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 - Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina"
 Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della viabilità lungo la SR251 dal km 70+530 (Barcis) al km 91+350 (Erto e Casso), nei territori comunali di Barcis, Claut, Cimolais ed Erto e Casso in Provincia di Pordenone.

CONTRATTO: "in corso di stipula"

Premesso:

- CHE la S.R. n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina", è strada di collegamento di rango regionale, fra la provincia di Pordenone (pedemontana Pordenonese) - Regione FVG e la provincia di Belluno - Regione Veneto (Valle del Piave) e che il Piano Regionale delle Infrastrutture e Trasporto (PRIT) definisce la SR 251 come arteria di primo livello.
- CHE in data 27.10.2018 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo su tutta la Regione ed in particolare nelle zone attraversate dalle suddette strade l'allerta meteo in "codice rosso".
- CHE a partire dal giorno 27.10.2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che nel giorno 28.10.2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento fortissimo, provocando importanti allagamenti prolungati e continuativi della sede stradale, gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti la viabilità, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e del corpo stradale e conseguente interdizione della circolazione di parte della SR251 (località Varma - Arcola in Comune di Barcis) già a partire dalla mattina del 28.10.2018.
- CHE a seguito degli eventi sopraccitati è emerso chiaramente lo stato di emergenza nei territori interessati.
- CHE nelle giornate del 28-29-30.10.2018 a seguito delle intense piogge anche a carattere temporalesco e delle forti raffiche di vento, il torrente Cellina, i suoi affluenti e i rughi che vi confluiscono hanno danneggiato la SR 25, in particolare nella zona tra Barcis e Arcola, ma anche in altri diversi punti a monte come, ad esempio, in prossimità del paravalanghe "le Vielie" e in zona Cimolais ed Erto e Casso.
- CHE, inoltre, una notevole quantità di materiale detritico e acque meteoriche provenienti dalle pendici montane si sono riversate sulla carreggiata ostruendola, causando sifonamenti alla massicciata/rilevato/piano viabile, nonché sono state riscontrate numerose frane dalle pareti limitrofe.
- CHE si sono riscontrati pesanti danni alla piattaforma stradale, alle barriere di sicurezza (guard-rail), alle opere di protezione e alle scogliere a protezione dei rilevati e delle opere d'arte presenti.
- CHE è necessario riaprire la SR 251 nel più breve tempo possibile al migliorare delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche, al fine di garantire il pubblico servizio correlato alla valenza della Strada Regionale di cui trattasi (arteria di primo livello), in relazione al fatto che risulta essere l'unico collegamento con la Provincia di Pordenone dei territori attraversati e che gli abitanti della vallata (Barcis, Claut, Cimolais ed Erto e Casso) gravitano, anche fra loro, in termini di lavoro e servizi (ospedali, scuole,

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- approvvigionamenti, trasporto pubblico, ecc.) nella Provincia di Pordenone.
- CHE in conseguenza degli eventi sopraccitati, al fine di poter ripristinare la viabilità sulla suddetta strada anche per la sua natura di interregionalità, limitare al minimo la durata della loro chiusura, garantire la corretta fruibilità in sicurezza da parte del pubblico utente stradale, necessita dar corso con immediatezza e senza indugio a lavori di ripristino funzionale della viabilità.
 - CHE, a ulteriore conferma di quanto sopra, le comunità locali erano prive di fornitura di energia elettrica: la viabilità in argomento, una volta ripristinata, sarebbe stata di sicuro aiuto e supporto ai gestori stessi al fine di consentire loro attività, verifiche e lavorazioni per risolvere le problematiche.
 - CHE di quanto sopra le comunità locali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno riscontrato la estrema urgenza e indifferibilità di eseguire i lavori di ripristino della funzionalità e messa in sicurezza della SR 251.

CHE con verbale di data 30/10/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Pordenone della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ing. Paolo TASSAN - ZANIN;

CHE il Responsabile del Procedimento ing. Paolo TASSAN - ZANIN, ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico GI.PI.GI srl con sede in zona industriale Pinedo , 1 33080 Claut (PN) ;

CHE l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;

CHE il Direttore della Divisione Esercizio dott.ing. Sandro DIDONE' con proprio provvedimento prot. n° 0003070 del 06/11/2018 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico GI.PI.GI srl con sede in zona industriale Pinedo , 1 33080 Claut (PN), per dell'importo presunto di € 178.177,17 (diconsi euro centosettantottomilacentosettantasette/17) al netto del ribasso del 36,60 % oltre a € 6.000,00 (diconsi euro seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , per un totale complessivo netto di € 184.177,17.= (dicono Euro centottantaquattromilacentosettantasette/17) e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art.163 del D.lgs. 50/2016e s.m.i. autorizzando la consegna urgente dei lavori.

CHE per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2018 (duemiladiciotto) , il giorno 07 (sette) del mese di (novembre) sono convenuti presso il Centro di Manutenzione di Porcia, i seguenti attori:

- geom. Michele PARUTTO - Direttore dei Lavori
- sig. Giacomo PARUTTO - per l'Operatore Economico
- ing. Roberto EGIDI - Coordinatore della sicurezza

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori di completamento in epigrafe consistenti in:

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- interventi di messa in sicurezza della viabilità, di pronto intervento, pulizia del piano viabile e disaggio dei fronti di strada interessati da franamenti e colate detritiche con rimozione ed abbattimento di piante ed alleggerimento di tutti i volumi di detrito potenzialmente instabili;
- ripristino della funzionalità, in diversi punti, dei sistemi di raccolta e drenaggio delle acque, nonché dei tombotti/manufatti di attraversamento;
- ripristino delle barriere stradali danneggiate con eventuale rifacimento di banchettoni;
- ricostruzione della corpo stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti;
- ripristino delle protezioni dei rilevati stradali (danneggiamenti scogliere, manufatti, ecc.).

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo presunto di € 178.177,17 (diconsi euro centosettantottomilacentosettantasette/17) al netto del ribasso del 36,60 % oltre a € 6.000,00 (diconsi euro seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 184.177,17= (diconsi Euro centottantaquattromilacentosettantasette/17 e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenchi FVG Strade ed. 2013 aggiornati all'ultimo indice ISTAT in vigore, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante, ai quali verrà applicato il ribasso del 36,60% (diconsi trentasei virgola sessanta%).

L'impresa dichiara, altresì di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 21.12.2018

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dott. ing. Roberto EGIDI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), illustrato nei dettagli e fornendo ampie spiegazioni sui criteri adottati per l'elaborazione dello stesso.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R./PSC

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 07/11/2018, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i seguenti prezzi di cui all'allegato "Elenco Prezzi" che costituisce parte integrante del presente verbale oltre a quelli definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
GI.PI.GI.S.r.l.
Zona Industriale Pirolo P. A. 38010 C. O. T. (PN)
P.IVA Reg. Imp. e C.E. 00622010932
Cap. Sociale € 80.000,00 i.v. - Rea 47669-PN

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Michele PARUTTO)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Paolo TASSAN - ZANIN)

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Roberto EGIDI
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
n. 150 Sez. A
Civile e Industriale
Dell'Infortuni
COMUNICAZIONE DI TORRENOVA

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(dott.ing. Sandro DIDONE)

FVG Strade SpA
08/11/2018
0003108
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

