

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

|               |            |     |  |     |  |
|---------------|------------|-----|--|-----|--|
| Codice Lavoro | SU 01-2019 | CUP |  | CIG |  |
|---------------|------------|-----|--|-----|--|

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(Art. 92 del Regolamento LL.PP. - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003)

**OGGETTO:** Ex S.P. 22 "della Val Sesis" - "in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."  
Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale della Ex S.P. 22 "della Val Sesis" dal km. 0+000 al km. 8+582, gravemente compromessa dagli eventi metereologici del 29 e 30 ottobre 2018.

**Premesso:**

CHE a partire dal giorno 27/10/2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che dal pomeriggio del giorno 29/10/2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 km/h provocando gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti le suddette strade, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e conseguente interdizione del traffico veicolare;

CHE a seguito degli eventi sopracitati la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo Stato di Emergenza poi confermato anche a livello statale;

CHE a seguito delle perlustrazioni eseguite sulla tratta stradale in oggetto, considerata la presenza di numerosi smottamenti e frane dei versanti a monte e a valle della sede stradale, si è reso necessario attuare la sua totale chiusura al transito pedonale e veicolare, giusta Ordinanza n. 187/2019 prot. n. 0052934;

CHE Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare l'entità dei dissesti ha richiesto l'intervento del dott. geologo. Andrea Mocchiutti che, dopo ricognizione dei luoghi ha provveduto alla redazione di una preliminare Relazione Geologica;

CHE a seguito delle condizioni climatiche invernali avverse (neve e ghiaccio) si è dovuto sospendere le previste ulteriori verifiche e accertamenti, la cui ripresa è potuta avvenire solo a partire dal corrente mese di marzo;

CHE tali ulteriori verifiche ed accertamenti hanno confermato che per la messa in sicurezza della tratta stradale della Ex S.P. 22 dal km 0+000 al km 8+582 e la sua riapertura in sicurezza, necessita intervenire su 12 localizzati tratti stradali dove necessitano interventi urgenti necessari alla stabilizzazione dei versanti.

CHE in conseguenza degli eventi sopracitati, al fine di poter ripristinare la viabilità della Ex S.P. 22 "della Val Sesis", dal km. 0+000 al km. 8+582, limitare al minimo la durata della sua chiusura, garantire la corretta fruibilità in sicurezza da parte del pubblico utente stradale, necessita dar corso con immediatezza e senza indugio ai lavori di ripristino funzionale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

*L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 12 (dodici) del mese di marzo* il sottoscritto geom. Alessio Vidoni

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 1 di 3

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

Capo del Centro del 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine, constata quanto in premessa riportato e l'estrema urgenza di porre in atto i lavori che permettono il ripristino funzionale della viabilità e della messa in sicurezza della Ex S.P. 22 "della Val Sesis" dal km. 0+000 al km. 8+582 in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'interno del territorio comunale di Sappada.

Le cause sono attribuibili esclusivamente agli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio regionale ed in particolar modo la Carnia e il vicino Cadore a partire dalla giornata del 27/10/2018.

**CONSIDERATA** l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il ripristino del transito veicolare lungo la Ex S.P. 22 "della Val Sesis" dal km. 0+000 al km. 8+582, si rende necessario intervenire con i sottoelencati lavori ed in regime di Somma Urgenza:

- pulizia dei piani viabili da detriti provenienti dai versanti in frana e da alberature schiantate;
  - ripristino funzionalità della sede stradale erosa mediante riporto di materiale inerte stabilizzato e ricostruzione piattaforma stradale;
  - realizzazione della sovrastruttura stradale con piano viabile in conglomerato bituminoso;
  - pulizia opere necessarie smaltimento delle acque meteoriche;
  - ripristino delle barriere e cordoli stradali;
  - ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti;
  - interventi di cantierizzazione anche in alveo mediante la realizzazione di guadi e scogliere in massi ciclopici;
- per un importo presunto di lavori pari a euro 200.000,00 (diconsi duecentomila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione e degli oneri I.V.A.

Pertanto, qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti, diventa pregiudizievole alla messa in sicurezza dei luoghi, alla pubblica incolumità ed alla riapertura del traffico veicolare, e che pertanto è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto geom. Alessio Vidoni – Capo del 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.

**DICHIARA**

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 92 del regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres..

IL CAPO DEL 2° NUCLEO C.M. UDINE  
( geom. Alessio VIDONI )

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

---

VISTO E SI CONFERMA: IL CAPOCENTRO  
(geom Alessandra Biondini)

VISTO: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO  
(dott. Ing. Sandro DIDONE')

|                |
|----------------|
| FVG Strade SpA |
| 15/03/2019     |
| 0000724        |
| P (I)          |

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200  
Fax +39 040 5604281  
[www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)

Società soggetta alla attività  
di direzione e coordinamento  
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG  
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324  
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.  
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100  
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080  
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI