

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA



Codice Lavoro	SU01-2019	CUP	E87H19000450002	CIG	7852507DC2
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Ex S.P. 22 "della Val Sesis" dal km. 0+000 al km. 8+582 in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Tronco: interi del 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine

Provincia/e di: Udine

Lavori: di Somma Urgenza per il ripristino funzionale della sede stradale della Ex S.P. 22 "della Val Sesis" dal km. 0+000 al km. 8+582, gravemente compromessa dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.

IMPRESA: Diron Lavori S.r.l. - Viale Artigianato, 24 - 33020 Sutrio (UD)

CONTRATTO: "in corso di stipula"

IMPORTO LAVORI lordo presunto - € 228.462,69 (duecentoventottomilaquattrocentosessantadue/69) comprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A..

Premesso che:

CHE a partire dal giorno 27/10/2018 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita da gravi eventi meteorologici che dal pomeriggio del giorno 29/10/2018 si sono intensificati con piogge abbondanti e con raffiche di vento che hanno sfiorato i 200 km/h provocando gravi compromissioni della stabilità dei versanti adiacenti le suddette strade, schianto di una notevole quantità di alberature sul piano viabile assieme a materiale detritico e massoso, erosioni stradali del piano viabile e conseguente interdizione del traffico veicolare;

CHE in data 27/10/2018 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo su tutta la Regione ed in particolare nelle zone attraversate dalle suddette strade l'allerta meteo in "codice rosso";

CHE a seguito degli eventi sopracitati la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo Stato di Emergenza;

CHE con verbale di data 30/10/2018 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;

CHE il Responsabile del Procedimento, geom. Alessandra Biondin, ha confermato in data 31/10/2018 la dichiarazione di Somma Urgenza, proponendo l'affidamento dei lavori all'Impresa Diron Lavori S.r.l. con sede in Viale Artigianato, 24 - 33020 Sutrio (UD);

CHE il Direttore della Divisione Esercizio con propria disposizione del 28/03/2019, ha disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa Diron Lavori S.r.l. con sede in Viale Artigianato, 24 - 33020 Sutrio (UD) per l'importo presunto di € 228.462,69 (diconsi euro duecentoventottomilaquattrocentosessantadue/69) e al netto del ribasso del 25,550%, (diconsi venticinque virgola cinquantacinque%) oltre a € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 1 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

di € 172.645,47 (diconsi euro centosettantadue milaseicentoquarantacinque/47), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:

- il possesso di certificazione SOA;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
- di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
- le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
- di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.

CHE l'Impresa Diron Lavori S.r.l. con sede in Viale Artigianato, 24 - 33020 Sutrio (UD) ha presentato tale autocertificazione.

TUTTO CIO' PREMESSO


L'anno 2019(duemiladiciannove) il giorno 8 (otto) del mese di aprile, si sono trovati in Udine:

- geom. Alessio Vidoni, Direttore dei Lavori all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- Sig. Alvise Di Ronco, Legale Rappresentante / Direttore Tecnico dell'Impresa su indicata;

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- Pulizia dei piani viabili da detriti provenienti dai versanti in frana e da alberature schiantate
- ripristino funzionalità della sede stradale erosa mediante riporto di materiale inerte stabilizzato e ricostruzione piattaforma stradale;
- realizzazione della sovrastruttura stradale con piano viabile in conglomerato bituminoso;
- pulizia opere necessarie smaltimento delle acque meteoriche;
- ripristino delle barriere stradali e di banchettoni;
- ricostruzione della sede stradale in corrispondenza di cedimenti e crolli a seguito di erosioni e dissesti.
- interventi di cantierizzazione anche in alveo mediante la realizzazione di guadi e scogliere in massi ciclopici.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza, dell'importo complessivo presunto di € 228.462,69 (diconsi euro duecentoventottomilaquattrocentosessantadue/69) e al netto del ribasso del 25,55%, oltre a € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 172.645,47 (diconsi euro centosettantadue milaseicentoquarantacinque/47), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

definiti nel progetto/perizia, ai quali verrà applicato il ribasso del 25,55% (diconsi venticinque virgola cinquantacinque%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 80 (ottanta) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 26/06/2019.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Si precisa che, ai sensi dell'Art. 183, co. 2 lett. f) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., l'appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. L'appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e/o al Direttore dell'Esecuzione del contratto e a informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta di quest'ultimo, l'appaltatore si impegna a trasmettere copia dei/i registri di carico/scarico dei rifiuti temporaneamente depositati in cantiere.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel D.U.V.R.I./PSC

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 3 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 08/04/2019, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 80.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi che faranno riferimento all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.



OPERATORE ECONOMICO
(Diron Lavori S.r.l.)

IL C.S.E.

(P.I. Giovanni Battista De Prato - Studio De Prato
Servizi Tecnici)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Alessandra Biondi)

VISTO: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(dott. Ing. Sandro DIDONE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Massimo Indoni)

FVG Strade SpA
10/04/2019
0000995
P (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 4 di 4