

SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro	SUT_01.2019	CUP	CIG
---------------	-------------	-----	-----

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. UD 73 del Lumiei nei Comuni di Ampezzo e Sauris "in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Premesso:

- Che durante la notte del giorno 7 aprile 2019 si è abbattuta una frana al km 10+100 della S.R.UD 73 del Lumiei che ha reso necessario provvedere alla chiusura temporanea della stessa non potendone verificarne né le reali dimensioni né lo stato dei luoghi;
- il giorno successivo 08 aprile 2019, si è provveduto a fare un sopralluogo per l'immediata ricognizione dei luoghi avvalendosi dell'intervento del dott. geol. Andrea Mochiutti e con l'ausilio di un drone ha provveduto alla rilevazione della reale situazione del sito ;
- che verificata la gravità della situazione, in attesa dell'esecuzione degli interventi, si è provveduto, oltre allo sgombero del materiale in strada, a predisporre idonee limitazioni temporanee al traffico con chiusura totale dalle 20.00 alle 6.00.
- Si è quindi richiesto l'intervento del dott. ing. Raffaele Feruglio che, nel procedere alla valutazione degli interventi da realizzare per eliminare il pericolo, ha provveduto alla quantificazione di massima della spesa riservandosi l'immediata trasmissione di puntuale perizia.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 08(otto) del mese di aprile il sottoscritto p.i. Paolo Ceconi-Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine zona Carnia - Val canale Canal del Ferro , si è recato sul luogo e ha constatato che i motivi della somma urgenza sono:

l'incombente possibilità che una ulteriore parte del versante che incombe sulla strada, su di cui insistono anche vecchie opere murarie , ormai rilevatosi instabile possa precipitare con grave rischio per l'incolumità pubblica provocando l'interruzione totale del traffico ed il danneggiamento della sede stradale attualmente percorribile.

Le cause che hanno determinato un tanto sono attribuibili :

- al crollo di alcune piante indebolite dagli eventi eccezionali delle giornate del 27-29 Ottobre 2018 con scoticamento del pendio che ha prodotto, in presenza di ulteriori precipitazioni e dal disgelo del terreno, il cedimento del materiale inerte poco compatto con la formazione di colate di detriti e caduta massi.

CONSIDERATA l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo la SRUD del Lumiei, si rende necessario intervenire con Somma Urgenza per la esecuzione dei lavori atti a ristabilire la funzionalità dello stesso.

I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistono in:

- a) Taglio di tutte le piante pericolanti ;
- b) Rimozione di tutto il materiale e disgaggio dei massi instabili ;
- c) Realizzazione di paramassi atta ad intercettare il materiale che mette a rischio la percorrenza del tratto stradale in oggetto ;
- d) Consolidamento murature esistenti ;
- e) Ricalibratura della sezione del tombotto stradale.

SOMMA URGENZA-VERBALE

per un importo presunto di € 200.000,00 e appartengono alla categoria OS 12B

CONSIDERATO, quindi, che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti diventa pericoloso comportando grave pregiudizio per la sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana e che, pertanto, è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto il sottoscritto Responsabile del Centro di Manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro

DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2003/Pres.

Visto: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE D'ESERCIZIO
VIABILITA' LOCALE E REGIONALE
(ing. Daniele Fabbro)

IL Responsabile del centro di manutenzione
Udine Zona Carnia – Val canale Canal del ferro
(p.i. Paolo Ceconi)



FVG Strade SpA
11/04/2019 0001006
P (I)