

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice Lavoro	Sut_05.2019	CUP	E29J20000320005	CIG	84462290AB
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)


OGGETTO: SR. UD 73 "del Lumiei" in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza versante con ripristino alveo, esecuzione opere di difesa e ripristino della spalla del ponte sulla sponda sinistra orografica del rio Nier.

Contratto: "in corso di stipula"
Premesso:

- Che alla progressiva chilometrica 2+200 della SR UD 73 "del Lumiei" si è verificato un esteso cedimento del versante a monte della sede stradale.
- Che le cause che hanno determinato sono dovute alle infiltrazioni di acqua a monte del versante le quali hanno provocato il distacco di un ampio fronte con cedimento del notevole materiale inerte che ha ostruito l'alveo del rio Nier ed ostruito la sezione idraulica, danneggiandone la spalla sinistra, del relativo ponticello stradale.
- Che per eliminare la situazione di pericolo necessita urgentemente provvedere all'abbattimento delle piante pericolanti, alla riprofilatura del versante, all'allontanamento di tutto il materiale presente lungo l'alveo con ricalibratura dello stesso e successive opere di protezione mediante apposita scogliera, al ripristino della sezione e consolidamento della spalla sinistra del ponticello stradale.
- Che, pertanto, con verbale in data 14/09/2020 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Responsabile di Centro di manutenzione di Udine Zona Carnia – Val Canale Canal del Ferro p.i. Paolo Ceconi;
- Che il Responsabile del Procedimento ha confermato la predetta dichiarazione, proponendo l'affidamento dei lavori all'Operatore **S.I.L.S. srl** con sede a Sauris, Frazione Sauris di Sotto n. 104;
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il Direttore della Divisione di esercizio delle strade Locali e Regionali di FVGS spa con proprio provvedimento prot. n° 0002856 del 25/09/2020 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico **S.I.L.S. srl** con sede a Sauris, Fr. Sauris di Sotto n. 104 per l'importo di € 80.935,00 al netto del ribasso del 3,00%, oltre a € 10.000,00 per oneri di sicurezza al netto dell'IVA, autorizzando la consegna urgente degli stessi;

 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

 Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

 Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

 Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

 UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2020** (duemilaventi), il giorno **25** (venticinque) del mese di **settembre** sono convenuti in Tolmezzo, negli uffici siti in via Carnia Libera 1944 n. 15, i seguenti attori:

- P.i. Ceconi Paolo - Responsabile Unico del Procedimento
- P.i. Valent Mauro – Direttore dei Lavori
- Lucchini Stefano - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

messa in sicurezza versante con ripristino alveo, esecuzione opere di difesa e ripristino della spalla del ponte sulla sponda sinistra orografica del rio Nier al km 2+200 della SR UD 73"del Lumiei" in Comune di Ampezzo;

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo complessivo di € 92.935,00.= (diconsi Euro novantaduemilanovecentotrentacinque/00) è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco di seguito riportato, ai quali verrà applicato il ribasso del 3,00 % (trepercento.=).

I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 690 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno 24/11/2020.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 1‰ (diconsi Euro uno per mille).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando il prezziario FVGS "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria" oltre Prezziario Regionale (edizione 2019).

Resta inoltre stabilito che:

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Tale dichiarazione viene allegata in originale al presente atto.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti ed i prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi quale parte integrante del presente verbale.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO
(Lucchini Stefano)
S.I.L.S. S.p.A. Costruzioni
IMPRESA COSTRUZIONI
IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(p.i. Mauro Valent)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(p.i. Ceconi Paolo)

Visto: IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
ESERCIZIO STRADE LOCALI E REGIONALI
(ing. Marco Domenighini)

29/09/2020

PROTOCOLLO

2883

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899