


VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Codice lavoro	SU03-2019-1	CUP	CIG
---------------	-------------	-----	-----

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
DI SOMMA URGENZA**

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)


OGGETTO: S.R. 465 "della Forcella Lavardet e Valle San Canciano" al km 30+750

Tronco: 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine

Provincia di: Udine

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale della sede stradale della S.R. 465 "della Forcella Lavardet e Valle San Canciano" al km 30+750.
IMPRESA: B.B. Service S.r.l. - via Selet n. 5 - 33028 Tolmezzo (UD)

CONTRATTO: "in corso di stipula"

IMPORTO LAVORI lordo presunto - € 300.000,00 (trecentomila/00) comprensivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per oneri sicurezza ed al netto degli oneri I.V.A..

Premesso che:

- la S.R. 465 "della Forcella Lavardet e Valle San Canciano" rappresenta la viabilità interregionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto;
- la suddetta strada rappresenta l'unica via di accesso al Comune di Prato Carnico ed alle attività produttive insediate in Val Pesarina;
- a partire dal pomeriggio del giorno 05/11/2019 il territorio montano della Carnia è stato interessato da intense perturbazioni meteorologiche con piogge abbondanti, nevicate e con raffiche di vento intense;
- tali condizioni climatiche avverse hanno accentuato le condizioni di instabilità dei versanti già gravemente colpiti dalla alluvione dell'ottobre del 2018;
- durante la giornata del 17/11/2019, lungo la S.R. 465 "della Forcella Lavardet e Valle San Canciano" al km 30+750 in direzione Prato Carnico (UD) si è verificato un importante cedimento della corsia stradale lato monte;
- con il tempestivo intervento di FVG Strade S.p.A. è stata predisposta l'interdizione del traffico veicolare e pedonale nella parte di carreggiata interessata dal dissesto ed è stata istituito un senso unico alternato;
- dal sopralluogo effettuato dai tecnici di FVG strade si è potuto constatare che lo smottamento è presumibilmente imputabile ad uno sprofondamento del sottosuolo/corpo stradale dovuto ad un abbassamento-prima-graduale nel tempo e-poi-ad un improvviso collasso a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal versante di monte: tale cedimento ha provocato, quale ulteriore concausa, anche la rottura del tubo posizionato in profondità, sotto la sede stradale, per la captazione e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- con verbale di data 21/11/2019 i lavori in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, sono stati dichiarati di Somma Urgenza dal Capo Centro del Centro di Manutenzione di Udine della Divisione Esercizio di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., geom. Alessandra Biondin;

 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
 scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
 Tel. +39 040 5604200
 Fax +39 040 5604281
 www.fvgstrade.it

 Società soggetta alla attività
 di direzione e coordinamento
 Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
 Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
 Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
 Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

 Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
 Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

 Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
 Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

 SISTEMI DI GESTIONE
 CERTIFICATI

SU M 10.46 Rev00 Somma urgenza-Verbale Consegna Somma Urgenza 2.doc

24/08/2017

Pagina 1 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

- il Responsabile del Procedimento, geom. Alessandra Biondin, ha confermato in data 25/11/2019 la dichiarazione di Somma Urgenza, proponendo l'affidamento dei lavori all'Impresa B.B. Service S.r.l. con sede in via via Selet n. 5 – 33028 Tolmezzo (UD);
- il Direttore Generale con propria disposizione del 25/11/2019, ha disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa B.B. Service S.r.l. con sede in via via Selet n. 5 – 33028 Tolmezzo (UD) per l'importo presunto di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00) al netto del ribasso del 20,500%, (diconsi venti virgola cinquanta%) oltre a € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 224.641,50 (diconsi euro duecentoventiquattroseicentoquarantuno/50), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003 e all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, autorizzando la consegna urgente dei lavori previa presentazione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione attestante:
 - il possesso di certificazione SOA;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'iscrizione alla CCIAA con tutti i componenti dell'Impresa (amministratori e direttori tecnici) completa di fallimentare e antimafia;
 - di essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della Legge 68/1999;
 - le risultanze del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti degli amministratori e dei direttori tecnici;
 - di essere in regola con la contribuzione Inps, Inail e Cassa Edile.
- l'Impresa B.B. Service S.r.l. con sede in via via Selet n. 5 – 33028 Tolmezzo (UD) ha presentato tale autocertificazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre, si sono trovati in Udine:

- geom. Alessio Vidoni Direttore dei Lavori all'uopo nominato dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
- Sig. Gianpaolo Boria, Legale Rappresentante / Direttore Tecnico dell'Impresa su indicata;

i quali, in contraddittorio, hanno proceduto, a termini del succitato art. 78 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003, alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

- demolizione della pavimentazione stradale e scavo di sbancamento per intercettazione e rimozione delle condotte esistenti utilizzate per lo smaltimento delle acque e per l'intercettazione capillare delle acque sorgive;
- realizzazione piano di posa adeguato per nuovi manufatti e loro sistema di raccolta e convogliamento;
- posizionamento nuovi manufatti sotto la sede stradale anche in sostituzione dell'esistente per lo smaltimento delle acque e riempimento dello scavo;
- realizzazione fondazione stradale;
- realizzazione nuova pavimentazione stradale e opere accessorie.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 2 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza, dell'importo complessivo presunto di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00) al netto del ribasso del 20,500%, (diconsi venti virgola cinquanta%) oltre a € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo netto di € 224.641,50 (diconsi euro duecentoventiquattroseicentoquarantuno/50), e comunque sino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 92 D.P.G.R. 165/Pres. del 05/06/2003, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia, ai quali verrà applicato il ribasso del 20,50% (diconsi venti virgola cinquanta%).

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il 08/01/2020.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

Dal canto suo l'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi interferenziali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel PSC.

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 3 di 4

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Ai sensi dell'articolo 83 del D.P.G.R. n° 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e dell'articolo 29 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003 sotto pena dell'applicazione del 2° comma del medesimo articolo 83 e 1° comma dell'art. 29, l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 25/11/2019, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n°8 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 45.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti della vigente normativa auto dichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni e i patti sopra descritti ed i prezzi che faranno riferimento all' "Elenco Prezzi F.V.G.S." aggiornato all'ultimo indice ISTAT in vigore, all'Elenco prezzi della Regione F.V.G." o di altri Enti, che anche se non materialmente allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante oltre a quelli eventualmente definiti nel progetto/perizia.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO

(B.B. Service S.r.l.)
B.B. SERVICE S.R.L.

Via Sella, 5
33028 TOLMEZZO (UD)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL CANTIERO
(geom. Alessandra Biondin)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Alessio Vidoni)

VISTO: IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO
(ing. Paolo Tassan-Zanin)

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Sandro Di Dome')

FVG Strade SpA

02/12/2019

0003826

PARTENZA (I)

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
scala dei Cappuccini 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200
Fax +39 040 5604281
www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324
Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

24/08/2017

Pagina 4 di 4