

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA
Ambito Territoriale di Trieste e Gorizia - Divisione Esercizio Strade regionali locali

PROGETTO/PERIZIA n°958 del 28.11.2019 - Codice Lavoro SUT_02.2019

CUP E37H19001780002 - CIG. 8154681FA1

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 165 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici;
 VISTO Il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n° 145 - Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e s.m.i.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n° 166 e s.m.i. - Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della LR 14/2002.
 VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
 VISTE le procedure della FVG Strade S.p.A.;
 VISTO i poteri conferiti con procura di data 20 febbraio 2019 Rep. N. 218373/59012 del Notaio Paolo Alberto Amodio di Udine.

VISTO/A Il progetto/la perizia dei "Lavori di somma urgenza sulla S.R.GO 14 Brazzano-Dolegna, per il consolidamento della parete in roccia in corrispondenza della progr. km. 0+960 (lato dx) in località Brazzano, in Comune di Cormòns (GO)" - Cod. Lavoro SUT_02.2019, dell'importo complessivo di € 105.321,72 con il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI (SOMME A)		AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,10%
A1 IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 79.146,60	€ 75.311,95
A2 di cui ONERI PER LA SICUREZZA 5%	€ 3.957,33	€ 3.957,33
A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 75.189,27	€ 71.354,62
A) IMPORTO LAVORI (A3+A2) netto IVA	€ 79.146,60	€ 75.311,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' (SOMME B)		
B1 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (Ante Operam)	€ 0,00	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 7.344,00	€ 7.344,00
B7.1 FONDO INCENTIVANTE	€ 791,47	€ 791,47
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 30,00	€ 30,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 11.165,47	€ 11.165,47
B12 ONERI IVA 22% di A+B1+B7	€ 19.687,93	€ 18.844,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 30.853,40	€ 30.009,77
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 90.312,07	€ 86.477,41
TOTALE COMMESSA	€ 110.000,00	€ 105.321,72

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 31.12.2019 prot. n° 0064648/P con la quale è stato verificato il contenuto del progetto;

RITENUTO

che occorre provvedere all'approvazione e al finanziamento della sopracitata perizia/progetto n° 958 di data 28/11/2019 dell'importo complessivo di € 105.321,72 (diconsi Euro centocinquemilatrecentoventuno/72);

Il sottoscritto dott. ing. Daniele Fabbro in qualità di Dirigente della Divisione Esercizio Strade regionali locali della Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.;

DISPONE

Art.1 E' approvata/o il progetto/la perizia dei lavori di somma urgenza sulla S.R.GO 14 "Brazzano-Dolegna", per il consolidamento della parete in roccia in corrispondenza della progr. km. 0+960 (lato dx) in località Brazzano, in Comune di Cormòns (GO, redatta in data 16.12.2019 dallo Studio Pinzani di Trieste, all'uopo incaricato dalla Società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. con il provvedimento Prot. n° 0061399/P dd. 04/12/2019, dell'importo complessivo di € 105.321,72 come da quadro economico di seguito riportato:

DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO/PERIZIA

A) IMPORTO LAVORI (SOMME A)		AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,10%
A1 IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 79.146,60	€ 75.311,95
A2 di cui ONERI PER LA SICUREZZA 5%	€ 3.957,33	€ 3.957,33
A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 75.189,27	€ 71.354,62
A) IMPORTO LAVORI (A3+A2) netto IVA	€ 79.146,60	€ 75.311,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' (SOMME B)		
B1 LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (Ante Operam)	€ 0,00	€ 0,00
B4 IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00
B7 SPESE TECNICHE	€ 7.344,00	€ 7.344,00
B7.1 FONDO INCENTIVANTE	€ 791,47	€ 791,47
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	€ 30,00	€ 30,00
B11 SPESE PER PROVE E VERIFICHE COLLAUDI	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 11.165,47	€ 11.165,47
B12 ONERI IVA 22% di A+B1+B7	€ 19.687,93	€ 18.844,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 30.853,40	€ 30.009,77
TOTALE COMMESSA NETTO IVA	€ 90.312,07	€ 86.477,41
TOTALE COMMESSA	€ 110.000,00	€ 105.321,72

Art.2 Gli interventi oggetto del progetto/perizia verranno finanziati in base all'effettiva disponibilità economica derivante dai vincoli di Bilancio della Società per ciascun esercizio e compatibilmente con il programma annuale/triennale societario approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 3 È confermato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i il geom. Stefano Morandin quale Responsabile del Procedimento, giusto dispositivo Prot. n°0060483 del 28.11.2019, e l'Ufficio della Direzione lavori, giusto provvedimento Prot. n° 0061399/P dd. 04/12/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

STRADE REGIONALI LOCALI

dott. ing. Daniele Fabbro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D. Lgs 82/2005