

## AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Codice Lavoro	03-18	CUP	E51B19000090001	CIG	86253919D1
---------------	-------	-----	-----------------	-----	------------

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i contenuti del provvedimento n. 0014120 dd. 19.04.2022, con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., l'operatore economico CEA SRL con sede in Via Treviso n° 47, 30026 Portogruaro (VE), C.F. e P. I.V.A. 04499520270 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato "IND 01-2021 – 03-18 Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 14 dal km 100,900 al km 101,900 con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in comune di Torviscosa (UD)" – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "Nolo a caldo mezzi d'opera e assistenze edili", per un importo di € 20.000,00 (inclusi € 600,00 per oneri di sicurezza).

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 30.06.2022, prot. n. 0028289, con la quale l'Appaltatore, ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 35.000,00 con un incremento di € 15.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0014120 dd. 19.04.2022;

**VISTA** l'attestazione SOA, in corso di validità, n. 64614/10/00 rilasciata da CQOP SOA;

**VISTA** la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2022-1493-P dd. 11.07.2022, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

**CONSIDERATO** che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 2,21% dell'importo complessivo del contratto di appalto e che esistono n. sei pregressi affidamenti in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, elevano la percentuale di lavori subappaltati al 31,49% dell'importo complessivo del contratto d'appalto;

### DISPONE

Con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto prot. n. 0014120 dd. 19.04.2022 relativo all'intervento denominato "IND 01-2021 – 03-18 Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 14 dal km 100,900 al km 101,900 con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in comune di Torviscosa (UD)" a favore dell'operatore economico CEA SRL con sede in Via Treviso n° 47, 30026 Portogruaro (VE), C.F. e P. I.V.A. 04499520270, nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 15.000,00 (comprensivo di € 450,00 per oneri di sicurezza) rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti attività: "Nolo a caldo mezzi d'opera e assistenze edili".

### IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.