



**VERBALE CONSEGNA**

Codice Lavoro	02-18	CUP	E11B19000150001	CIG	91954082BC
---------------	-------	-----	-----------------	-----	------------

## VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(Art. 5 comma 2 – D.M. 49/2018 e s.m.i. e dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

**LAVORI:** S.R. N. 352 "DI GRADO" COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DA PALMANOVA A GRADO NEL TRATTO IN COMUNE DI GRADO.

**PROGETTO:** Progetto definitivo-esecutivo dd. 24.09.2021-revisione dd. 16.12.2021.  
Dispositivo di approvazione prot. n° 1219 dd. 03.06.2022

**IMPRESA:** Aggiudicazione appalto: CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA  
Via Giovanni Papini, n°18 - 40128 BOLOGNA  
Operatore economico consorziato ed esecutore appalto: PERTOT srl ecologia/servizi  
Via del Ponticello n°29, 34146 TRIESTE

**CONTRATTO:** n°48 dd. 07.11.2022

A1	IMPORTO LAVORI	€	1.993.866,39
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€	83.304,49
AR	RIBASSO D'ASTA DEL 13,27 %	€	- 264.586,07
A	IMPORTO DI CONTRATTO ((A1+ A2)+ AR)	€	1.812.584,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA COMPRESA)	€	1.131.606,00
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	2.944.190,81

**VISTO:**

- Il Decreto n. 49 del 07.03.2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- il capo n°3 del Capitolato speciale d'appalto – Norme generali;
- l'avvenuta consegna delle aree di data 13.12.2022, ai sensi art. 18 c.21 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;
- l'avvenuta conclusione delle attività di bonifica bellica di cui alla Comunicazione di data 15.06.2023 della Marina Militare;
- la convocazione inviata all'Impresa a mezzo posta elettronica certificata prot. n°52747 del 13.11.2023;
- che l'Appaltatore:
  - a) ha presentato la cauzione definitiva a garanzia (art. 103 D.Lgs 50/2016);
  - b) in data 20.11.2023 ha inviato a mezzo pec la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con decorrenza dalla firma del verbale di consegna delle aree di data 13.12.2022. Per avviare le attività di cantiere, la polizza suddetta deve essere aggiornata a partire dalla data del Verbale di consegna lavori -ai sensi del art. 103 c.7 D.Lgs 50/2016- ovvero a partire dal giorno 21/11/23.

*L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, si sono trovati sul luogo:*

- l'ing. Nicola Comuzzi, Direttore dei Lavori all'uopo nominato dal Direttore della Divisione Nuove Opere di FVG strade spa con prot. n°285 dd. 27.01.2023;

Prot. GEN-PRINT-2023-2672-P Data 21/11/2023

*[Firma]*

**INNOVA Soc. Coop.**  
Via della Cooperazione, 1 - 40128 Bologna  
Tel. 051/438811  
C.F.P.NA.03339261200

## VERBALE CONSEGNA

- l'ing. Vittorio Bozzetto, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), all'uopo nominato dal Direttore della Divisione Nuove Opere di FVG strade spa con prot. n°17410 dd. 22.04.2021,
- il GEOM. ANTONIO VACCARI, all'uopo nominato per la firma del Verbale di consegna lavori da parte del Consorzio Innova Società Cooperativa, mediante conferimento di delega pervenuto via PEC il giorno 20/11/2023

per procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha esaminato l'area interessata dai lavori, ha verificato ulteriormente, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi (il quale ha peraltro rilasciato in tal senso apposita dichiarazione in fase di gara), mediante accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, l'esatta rispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni locali.

Il Direttore dei Lavori aggiunge, inoltre, tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto al personale addetto alla sorveglianza dei lavori quanto ai rappresentanti dell'Impresa.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ing. Vittorio Bozzetto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il Coordinatore per l'esecuzione ha illustrato nei dettagli il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), fornendo ampie spiegazioni sui criteri adottati per l'elaborazione dello stesso.

L'Appaltatore, in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dichiara di averlo visionato, e di accettarlo, consegnando nel contempo copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) aggiornato.

L'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dichiara di essere edotto dell'obbligo di attuare quanto previsto nei sopracitati Piani e, comunque, di adottare ogni tutela dei lavoratori prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione e al Direttore dei Lavori.

Con nota prot. n°54993 di data 13.12.2022, la Stazione Appaltante ha ricevuto il programma delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori. Viste tutte le attività ivi contenute ma ancora da eseguire per poter avviare effettivamente lavori (a meno della Bonifica Ordigni Bellici), l'Appaltatore si impegna fornire il programma esecutivo dei lavori -ai sensi degli artt. 18 c.6 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto-Norme generali e dell'art.1 c.1 lettera f del D.M. 49/2018 e s.m.i.- contenente tutte le attività di cantiere (comprese: fasi di cantiere, inizio, fine, durata, ecc...), entro e non oltre 15 giorni dalla data odierna, ovvero entro il giorno 06/12/23

Dal canto suo l'Appaltatore dichiara di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve.

Visti la natura delle opere e l'inizio dei lavori, si richiama l'Appaltatore all'osservanza dei principali obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, in particolare per quanto riguarda i sottoservizi interferenti, la gestione dei materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché si ricordano le attività di cui gli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.. L'Appaltatore è altresì responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

INNOVA Soc. Coop.  
Via della Cooperazione, 3-41293 00060  
Tel. 061/4388611  
C.F./P.IVA 035539261200

## VERBALE CONSEGNA

In particolare l'Appaltatore si riconferma obbligato ad apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori, la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata e/o doppi sensi di circolazione, secondo le norme fissate dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e da quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto–Norme Generali allegato al contratto di appalto.  
L'Appaltatore è altresì responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni **360** (trecentosessanta), decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il **14.11.2024**.

Ai sensi dell'art. n°24 del Capitolato Speciale d'Appalto–Norme Generali, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale di euro 1,07‰ dell'importo contrattuale.

Per le eventuali inadempienze contrattuali verranno applicate le penali previste dal contratto.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Appaltatore.

Perché ciò consti, si è redatto il presente atto, in doppio originale, che viene letto e firmato dalle parti intervenute.

PER L'APPALTATORE

*Si firma con riserva  
da ESPETARE NGI ARNINI*  
*Di*  
**INNOVA Soc. Coop.**  
Via della Cooperazione, 9 - 40129 BOLOGNA  
Tel. 051/4388511  
**C.F./P.IVA 03539261200**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*(ing. Nicola Comuzzi)*  
( ing. Nicola Comuzzi )

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

( ing. Vittorio Bozzetto )

*(ing. Vittorio Bozzetto)*

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

( ing. Luca Vittori )

*(ing. Luca Vittori)*

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	21/11/2023
Nome	2023.11.21 VERBALE CONSEGNA LAVORI - FIRMATO+BOLLO.PDF
Impronta	27516328365FDF2215225D8BE7D367D5AA20325AE84B1FBE5FB9AD18E6EBE50C
Dimensione (Byte)	2,471,178

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2672-P
Verso	Partenza
Data registrazione	21/11/2023