

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Codice Lavoro	UD24PV001	CUP	E67H24000080002	CIG	B05A178B46
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

Il Dirigente

Visto l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamati i contenuti del provvedimento n. 0017199 dd. 17.04.2024, con il quale, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico S.I.O.S.S. SRL, con sede in Via dell'Industria n° 14/16, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), C.F. e P. I.V.A. 00137030318 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato "UD24PV001 - Giro d'Italia 2024 – 19^ Tappa Mortegliano – Sappada - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Comune di Sappada (UD)" – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "esecuzione segnaletica stradale" per l'importo complessivo di € 15.000,00 (inclusi € 200,00 per oneri di sicurezza).

Vista l'istanza pervenuta in data 16.05.2024, prot. n. 0022118, con la quale l'appaltatore I.CO.S. SRL con sede in Via Palmanova n. 4, 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P. I.V.A. 00989080304 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 26.000,00 (inclusi € 350,00 per oneri di sicurezza) con un incremento di € 11.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento n. 0017199 dd. 17.04.2024;

Vista la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2024-1438-P dd. 21.05.2024, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Progetto hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

Considerato che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 1,571% dell'importo della categoria prevalente e che esistono cinque pregressi affidamenti di lavori in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, elevano la percentuale di lavorazioni in subappalto al 27,272% della categoria prevalente;

dispone

con riferimento al provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0017199 dd. 17.04.2024 a favore dell'operatore economico S.I.O.S.S. SRL, con sede in Via dell'Industria n° 14/16, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), C.F. e P. I.V.A. 00137030318, relativo all'intervento denominato "UD24PV001 - Giro d'Italia 2024 – 19^ Tappa Mortegliano – Sappada - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Comune di Sappada (UD)", nel rispetto dei contenuti del provvedimento sopra citato, di autorizzare l'istanza di incremento di € 11.000,00 rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: "esecuzione segnaletica stradale".

IL DIRIGENTE

(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

FVGS