

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

Codice Lavoro	MC22SE023	CUP	E26G22000300002	CIG	9434203699
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

VERBALE DI CONSEGNA

(Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

PROGETTO : Lavori di ripristino funzionale della segnaletica lungo le ciclovie di competenza della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Dispositivo di approvazione prot. n° GEN-PRINT-2022-2315 del 10.11.2022

IMPRESA : VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. con sede in via Chiodare, 115 - Due Carrare (PD)

CONTRATTO : n. 000004 dd. 27.01.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	227.376,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	64.397,28
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	291.773,50
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	5.329,13
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	222.047,09
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	140.604,66
G	RIBASSO D'ASTA	%	36,678
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	145.933,79

VISTO:

- il capo n° 3 del Capitolato speciale d'appalto – Norme generali
- la convocazione inviata all'Impresa a mezzo posta elettronica certificata prot. GEN-GEN-2023-16776 dd. 20.04.2023;
- che l'Impresa aggiudicataria ha presentato:
 - la cauzione definitiva a garanzia (art. 103 D.Lgs 50/2016);
 - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con decorrenza dalla firma del presente verbale (art. 103 c.7 D.Lgs 50/2016);
- che ai sensi del art. 18 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali, il Responsabile Unico del Procedimento unitamente all'Impresa aggiudicataria hanno verificato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori sottoscrivendo il *verbale di eseguibilità dei lavori*.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 3 (tre) del mese di maggio, si sono trovati sul luogo:

- ing. Giulio Ossich, Direttore dei Lavori all'uopo nominato dal Direttore della Divisione Nuove Opere di FVGS S.p.A.;
 - geom. Michele Toaldo, Legale Rappresentante / Direttore Tecnico dell'Impresa su indicata;
- per procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha esaminato l'area interessata dai lavori, ha verificato ulteriormente, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi (il quale ha peraltro rilasciato in tal senso apposita dichiarazione in fase di gara), mediante accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, l'esatta rispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni locali.

Il Direttore dei Lavori aggiunge, inoltre, tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, al rappresentante dell'Impresa.

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, in ottemperanza a quanto previsto nel DUVRI sottoscritto dall'appaltatore in segno di totale accettazione, l'Impresa dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei lavori.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Direttore dei Lavori richiama l'onere e l'obbligo dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il D.U.V.R.I. ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dichiara di essere edotta dell'obbligo di attuare quanto previsto nei sopracitati Piani e, comunque, di adottare ogni tutela dei lavoratori prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto – norme generali, l'impresa provvederà alla consegna del programma esecutivo dei lavori.

Dal canto suo l'Impresa dichiara di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve.

In particolare l'Impresa si riconferma obbligata ad apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori, la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata e/o doppi sensi di circolazione, secondo le norme fissate dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e da quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto–Norme Generali allegato al contratto di appalto.

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni **250** (duecentocinquanta), decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il **7 gennaio 2024**.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ dell'importo contrattuale (pari ad euro 145,93).

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Impresa dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 08.05.2023, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n° 5 unità e che la durata dei lavori è prevista in gg. 240.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

Perché ciò consti, si è redatto il presente atto, letto e sottoscritto in formato digitale dalle parti intervenute.

VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Giulio OSSICH)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

L'IMPRESA

(Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l. – geom. Michele TOALDO)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luca VITTORI)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: ing. Giulio Ossich

Riferimenti: Tel. 040.5604275– e-mail giulio.ossich@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	03/05/2023
Nome	230503 - VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO-SIGNED-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	1D0352BEBF8940D414DBDA57A20D7603FB66B8BFCE775059F827253A2949E845
Dimensione (Byte)	1,017,206

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-1117-P
Verso	Partenza
Data registrazione	03/05/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	Giulio Ossich
Codice Fiscale	TINIT-SSCGLI77M31L424Z
Codice Identificativo	21625941
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3C A6 26 BC 91 15 68 4D E6 35 13 66 89 4A E1 4A D5 E4 F7 0C 4D 44 31 5D 8B E7 71 E4 85 0B F8 DD 67 1E FD 5F 52 3A F2 5C 11 AB 1A DF F5 62 7A 91 50 11 1F 6D 0A 91 0B 36 9A C5 D5 E7 96 56 8E 9D 35 FC C1 5B A7 C3 B0 7E 9B D9 38 26 0E AB 1A F1 34 34 3D EB D9 20 38 58 CC 04 6F 0D 07 BC 37 19 54 4C 2F 1E AD D2 4E 69 61 80 18 33 B2 A6 68 A5 F2 09 12 F4 BE E7 87 FE C9 28 82 95 8D BC 1D 42 AC A5 9F 4A 81 B9 A0 5E B8 F4 B8 43 F1 9A E3 96 20 DC 3F 9D 55 C0 FE 21 7E BE 6C C1 F7 F8 1F 33 3D B2 C0 C1 62 20 D3 49 64 29 01 F1 55 75 C2 D0 01 D0 13 50 17 43 43 A7 65 93 59 67 9B CD 5B BE 51 CC AA EB D9 65 E2 78 63 7D 91 B8 B0 85 FF 34 F1 1C 0F 5B 66 BC 33 F7 58 BC 6C 06 E0 3C 0A 56 BB 40 54 61 F4 DF B4 48 80 0A AA B0 59 3A 59 A8 5D F5 10 11 09 EB 19 D3 83 04 4C A2 09 99 46 5D
Data e ora della Firma	03/05/2023 08:47:35 GMT
Validità del certificato	Dal 27/07/2020 00:00:00 GMT al 27/07/2023 23:59:59 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: Una firma CAdES deve contenere almeno un Attributo firmato tra signing-certificate o signing-certificate v2 (4) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, one of signed attribute 'signing-certificate' or 'signing-certificate-v2' MUST be present

FIRMA 2	
Firmatario	MICHELE TOALDO
Codice Fiscale	TINIT-TLDMHL64A05G224X
Codice Identificativo	22348240
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	BB C3 4B 20 32 1A B8 C8 4E 26 A9 7D 08 39 29 BE 07 23 36 AC 17 FE F4 AE C5 16 58 D9 7C F4 2F 65 86 F4 95 10 CE 7D 13 49 07 AA 22 2E 2F 75 0F A3 79 C8 57 6C D8 6F 76 62 AC FD A9 71 EF 48 09 40 18 3B 2D 9C 84 2A 8A D9 C8 B5 DD E7 DB 15 CA 41 CF 26 58 B4 AF 28 0B 43 D5 8A BD EB F8 B8 2A E6 07 36 84 A6 6D D4 80 13 C7 DC 25 76 D6 72 25 61 5D 38 88 AD 2F FE 85 7E 07 31 63 0A C4 E9 28 AC 76 43 E8 62 1B F9 8F FE 8C 64 91 CB A8 E6 D5 E5 47 A4 41 A9 0E CB C9 90 DF F0 2A B8 DB 22 77 96 5A A3 EE 60 66 58 4A F9 6D C9 A4 5F 5E 4B 35 F1 53 63 82 3F 88 DF D8 15 74 28 6D B7 06 40 BA FE 4B FD C6 5E 9C 7A E4 AA BE A9 CB 30 2E F4 33 D2 4D 48 38 24 39 A4 05 A5 E3 3A 21 84 87 92 25 8C C5 89 EB 59 1F A8 F1 D1 DA 1F 67 B1 88 86 CD 8E CB B9 CB 82 A0 37 68 EB E1 68 C3 0B 93 3C 2C D6
Data e ora della Firma	03/05/2023 09:20:56 GMT
Validità del certificato	Dal 08/02/2021 00:00:00 GMT al 08/02/2024 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiche' il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter.	

FIRMA 3	
Firmatario	LUCA VITTORI
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000002716945
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	11 89 2C B9 4C C3 8A 08 0C 4D 89 32 83 D2 6F 2C F3 83 F7 D2 49 06 A8 ED 97 D1 16 E6 46 E5 B7 22 D9 97 10 7E 7D DE 1F 36 92 37 34 35 00 F3 3A 30 08 8C D3 4B ED FB DE 4E 8E AA 0A 7A D0 35 D4 18 30 B2 88 BA 7C 8B 02 AA 83 30 F8 D2 FB 99 88 A4 6D 8B EA 50 D3 D0 DE DD EE 96 E0 C3 B8 B0 F3 D8 D0 6B 7C 37 07 B3 4C FE A2 7A D7 32 92 85 C9 8C E6 45 CC AE 51 C7 E5 AE C3 2A AA F7 C9 CE 0E 23 1A 0A DA 1A 9F B4 29 ED 52 01 FF 62 42 74 F7 46 A8 D4 5B 6D 70 83 5F 69 03 B4 68 BD 2A 41 D4 8B D5 5F 78 38 24 6F B1 C1 75 95 AA EA 16 AF 19 83 49 23 DD 46 2E 78 D1 45 89 45 23 41 9C 17 97 8A 54 BA 11 28 0A DE AA 9A 74 14 C9 7E 30 5D 48 77 2D 5B FD 0C 81 A7 7E 3F 10 7E B6 F4 98 D8 3E 8E C0 59 37 45 4B 17 8C A2 5E 30 30 3B FB 2C F8 1A 81 40 55 C9 E0 D3 47 83 ED 7F 83 EF DA 90 69 46
Data e ora della Firma	03/05/2023 11:51:44 GMT
Validità del certificato	Dal 27/04/2021 07:19:40 GMT al 27/04/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	