

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	DA 11-2012	CUP	D81B120004100002	CIG	9530652ED2
---------------	------------	-----	------------------	-----	------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 463 – Lavori per il miglioramento della sicurezza e fluidità del traffico dell'intersezione tra la SR 463 al km 15+300 e la SP 5 in località San Daniele del Friuli mediante la realizzazione di una rotatoria.

Delegazione Amministrativa Intersoggettiva a FVG Strade S.p.A. – Decreto n. PMT/5319/VS.3.14 dd.

21.11.2012

Progetto n° 1356 di data 09.11.2022. - Dispositivo di approvazione n° 2553 di data 30.11.2022.

APPALTATORE: AVIANESE ASFALTI S.R.L., con sede in Via Ellero G. Z.I. 37 – 33081 Aviano (PN)

CONTRATTO: N° 33 dd. 29.06.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.216.345,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI	€	267.595.93
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	1.483.941,05
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	57.598,72
E	IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	1.158.746,40
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	939.975,08
G	RIBASSO D'ASTA (1-F/E)		18.88%
H	IMPORTO DI CONTRATTO (F+D)	€	997.573,80

PREMESSO:

- che, dopo le consegne parziali dd 04/08/2023 e 23/10/2023, in data 31/10/2023 si è proceduto alla consegna *totale* dei lavori in oggetto;
- che i lavori dovevano essere compiuti in giorni 180 (centoottanta) a decorrere dalla data dell'ultima consegna e perciò cessanti entro il giorno 27.04.2024.

VISTO:

- L'art. 107 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

- con nota in data 12.04.2024, prot. societario n° 16332, l'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aveva richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 60 (sessanta);
- che le cause rientravano tra quelle non imputabili all'appaltatore;
- con nota prot. 1232 dd 24/04/2024 è stata disposta la proroga dei tempi contrattuali di 50 giorni, portando la scadenza per l'ultimazione dei lavori al 16/06/2024;
- con nota in data 10/06/2024, prot. societario n° 26906, l'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 35 (trentacinque);

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

- che le cause rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori è del parere che l'istanza di proroga debba essere accolta per 35 giorni.

Udine, lì 13/06/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Giulio GENTILI
*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 13 (tredici) del mese di Giugno, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni 35 (trentacinque) e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 21/07/2024.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Appaltatore Avianese Asfalti S.r.l. ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco STEFANUTTI
*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*

L'APPALTATORE
AVIANESE ASFALTI S.r.l.
(Albino RIZZO)
*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*

Divisione competente: (DIVISIONE NUOVE OPERE)

Referente della pratica e RUP: dott. ing. Marco Stefanutti

Riferimenti: Tel. 040.5604307 – e-mail marco.stefanutti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/06/2024
Nome	2024.06.13-RISPOSTA ISTANZA PROROGA-REV1-SIGNED-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	0B4A34108B3B867C81E63D604923CEC2E1D6C2E7F9ED10394B5315FD12191BAA
Dimensione (Byte)	229,094

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1611-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/06/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	GIULIO GENTILI
Codice Fiscale	TINIT-GNTGLI59A02L483T
Codice Identificativo	SIG0000004633501
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8F B4 20 0E B0 EC A3 D6 AF 2C 77 67 A3 2F 1D E3 8D 14 50 45 1C F9 75 94 EA F7 2A 31 58 1A 34 9E BA 26 03 93 72 59 84 72 C8 0A E5 6B 6E 97 F6 FE 24 8F B7 77 64 BE 9D CA 1E 56 0A 08 18 3B 7C 8D F8 FF 5B C9 87 AC D1 EC 61 4F EE 8A 67 F5 5A DB 76 9B DE 33 AF C0 1C 37 C8 0A 0B C6 BA A6 05 D1 D6 0F 55 E7 06 43 2A 95 63 75 0D D7 4C BA 42 FE FE 4E 86 E6 29 1E E4 B6 5A F3 DB F8 04 D6 7A B6 25 BA B4 F8 02 50 42 70 19 B7 26 B0 79 E8 3C B2 32 59 6A 00 A3 02 9F 59 64 AC D7 0C 77 7A AA DE 01 05 0B 5B D3 21 21 51 15 24 DC D1 1F 03 63 F4 92 E8 6E E3 22 4C C5 04 45 A5 BD AD CE C7 74 BC E1 86 7F F5 ED E8 44 AE C4 08 64 02 89 62 A9 27 E6 5F F7 58 4B 8D DB 7D 0D 0C CD CF 83 5A 1D 28 FE E6 BF BB F0 11 31 90 22 AE 4C 7A A6 7C AE 53 F0 89 B0 59 89 FE AD 15 4D A5 9F 19 6A 2B C8 76
Data e ora della Firma	13/06/2024 15:29:26 GMT
Validità del certificato	Dal 05/01/2022 10:09:12 GMT al 05/01/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	ALBINO RIZZO
Codice Fiscale	TINIT-RZZLBN59C10A516I
Codice Identificativo	SIG0000005345302
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	61 E3 7C 32 56 50 1C 73 4C 54 AF 0D CF CA 81 76 90 63 19 0B F7 6E 87 B9 10 64 67 5F 5B AE 87 1B 77 25 82 0A D1 C1 FE CE BA 8B 9E 43 E3 1A F4 80 77 11 5C CC E6 16 37 BE 6E 7F 7B 8F CB DF C8 DF 0B A2 98 16 D1 09 E0 6E 36 CD D8 B9 17 C5 CF 8E 43 BA 7E C6 E9 DE DA 5E 75 B9 37 18 55 AA C1 28 47 03 5F 3F 46 49 76 E5 AE ED 08 08 AE 5C 50 9A 0D 68 0C 9C EE C8 86 A1 29 E0 76 57 E4 5E 8E E3 CD 70 21 00 1C EE 08 AE 6E 8C 0F 8E EB 17 C5 ED 0D 2E 90 69 F2 71 FB 76 28 47 2B 5A 82 43 30 21 55 76 EA A1 EC 12 A7 B2 7A 2D 60 5F F2 B9 82 2F 0F 5C 3A 4F 09 59 4E ED DF 33 5B 4D 6C 2C 20 E0 62 7A F2 8F 65 09 FE D5 96 49 6A 16 88 46 42 21 3C 99 13 6B 8D 2D 93 95 F2 73 C0 D6 2B 17 37 2D 71 BF 49 AA 9E 3B 5D 2A A8 F0 2D B1 CC 67 6E 0A FF 17 A8 2C 9E D0 42 9F E1 E0 7D 34 0D 3A E9 FC
Data e ora della Firma	13/06/2024 15:51:10 GMT
Validità del certificato	Dal 20/06/2023 08:15:26 GMT al 20/06/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	Marco Stefanutti
Codice Fiscale	TINIT-STFMRC70L11L483T
Codice Identificativo	SIGSP00005581691
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	A4 DF BE 61 F8 E0 8C 87 49 38 80 2F 2B 9A 7B DF 4D FF 9D AF A7 46 4A 8C C4 CC AD 3A 1D 18 3E 84 AA 04 81 30 5C 6B 28 C0 30 4E 88 18 BA 10 70 36 02 B5 B6 66 00 EC 5F CC 86 C8 64 16 70 60 C0 63 14 59 AA E4 7A 13 48 E2 0C DF 83 CC E0 98 86 22 2F 3B A9 F6 2F 98 F0 77 D6 07 23 0E A0 CC E8 3E 95 EF 8C B9 10 8A 34 AF F0 68 A4 06 2B FC 81 28 5D C8 71 1A 3C A8 86 29 02 FE 33 AA 54 0E C6 51 80 05 BF F9 EA 0A 90 7D 1C 31 E5 24 DC 98 48 AF 1E CE 93 F2 12 D0 23 79 1E 6D 6A 45 3E D9 C1 46 22 AA F7 C1 DC 12 14 0D 78 11 27 AB 68 8A CE EA 49 4B 71 12 1E 67 22 BD DA 52 32 68 62 DC 9F 44 EE 16 40 97 C4 E4 35 AF C5 38 C8 72 B9 79 6C 4F 1D E0 81 7F 55 A7 C1 73 D2 3E 82 7B 9C E5 51 28 D6 0F 0E F9 75 72 1D 8A 6B 2A EF F7 99 0C D8 1B A8 6B 42 4C 31 9A 94 FF 39 4F CE 5A FB 26 E6 6D
Data e ora della Firma	13/06/2024 16:32:46 GMT
Validità del certificato	Dal 04/12/2023 08:29:12 GMT al 04/12/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	