

**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)**

<b>Codice Lavoro</b>	F21-fvgs-0052	<b>CUP</b>	J37H21000510001	<b>CIG</b>	9162923B41
----------------------	---------------	------------	-----------------	------------	------------

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 105 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i contenuti del provvedimento n. 0053379 dd. 07.11.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico BRENELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Dante Alighieri n. 58, 33170 Pordenone (UD), C.F. e P.I.V.A. 01035830932 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato "F21-fvgs-0052 - S.R. n°465 "della Forcella Lavardet e Valle San Canciano" dal km 33+200 al km 33+800 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale - Messa in sicurezza del ponte sul Torrente Degano alla base con difesa sponale delle pile e sistemazione impalcato e parapetti" – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "esecuzione micropali – cat. OS21" per l'importo di € 484.384,85 (inclusi € 12.000,00 per oneri di sicurezza).

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 20.06.2025, prot. n. 0030149 con la quale l'appaltatore COSTRUZIONI CICUTTIN SRL, con sede in Via Livelli n. 7/9, 33053 Latisana (UD) C.F. e P. I.V.A. 00163320302 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 544.384,85 con un incremento di € 60.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con il provvedimento sopra citato;

**VISTA** la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2025-1855-P dd. 09.07.2025, con la quale il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

**CONSIDERATO** che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 5,834% dell'importo della categoria scorponabile OS21;

**DISPONE**

con riferimento al provvedimento di autorizzazione al subappalto n. 0053379 dd. 07.11.2024 a favore dell'operatore economico BRENELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Dante Alighieri n. 58, 33170 Pordenone (UD), C.F. e P.I.V.A. 01035830932, di autorizzare l'istanza di incremento di € 60.000,00 rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: "esecuzione micropali – cat. OS21".

**IL DIRIGENTE**

(dott. Marco Zucchi)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	10/07/2025
Nome	94-2025 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO BRENELLI COSTRUZIONI SRL.PDF
Impronta	A3666A821DA636CEE0A3B499FC760E8FCFAE3657B3D6EC6F91239E3AF5338AFD
Dimensione (Byte)	91,072

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-34184-P
Verso	Partenza
Data registrazione	10/07/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>MARCO ZUCCHI</b>
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	WSREF-62399973688246
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3C 50 74 A5 99 48 AE 41 49 E5 C5 6E 0B 07 23 E0 1C DF A5 BF 38 6D 26 8E D0 92 EE C0 9A DF 9B 5E 34 B1 C6 AC 2D 07 D7 4E DD 37 3A D9 5F F0 6B 69 AA 8E 79 65 58 34 02 C9 43 61 29 F6 A4 93 7D 3A 1A B7 66 87 3C 1A 6C 96 D2 D7 EF CF D8 E9 E6 F9 77 89 35 5D 33 5E 06 59 23 F1 7E 68 A8 8A 37 11 E8 C7 01 42 0C CA 23 F8 C9 AA 50 AB 10 22 13 12 0B B5 7A F2 F8 6A 25 17 0B FF BC 40 BF 6D 32 6C 9C 14 2E AF 56 4B 32 F9 54 66 E6 70 38 A9 2A D0 36 A0 B9 C8 A7 26 BA E0 4B 77 41 05 A3 8C 9F 79 45 00 BB 2A 05 4B BC AD E1 CD BD FE 7B 8D 54 F0 13 FF BD 5B 6D 1E 7C F3 0D D1 94 8A 03 5D 47 7D 10 22 AA F1 EA FE EA 47 7D 28 B8 00 0E F8 05 4C 7D 5A 2A BD B5 05 6C AE D0 8B B0 16 42 C5 6F AF EF 7B 2B 76 6C 8A 42 86 A0 0C F9 A4 3F A9 6D 6E AF A0 A9 8F 3D 7F F6 A4 28 C1 DC 9F 5A 5B 56 9B
Data e ora della Firma	10/07/2025 07:44:48 GMT
Validità del certificato	Dal 28/12/2023 09:39:12 GMT al 28/12/2029 09:39:12 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	