

ATTO AGGIUNTIVO

OCDPC n. 826/2022 - n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22-D-FVGS-5156 - S.S. 13 "Pontebbana" al km 209+000. Interventi di mitigazione del rischio – Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento spondale del fiume Fella a protezione della scarpata a sostegno della sede stradale erosa dalle piene in comune di Malborghetto-Valbruna (UD).

Codice Lavoro 839/22-D-fvgs-5156 CUP D87H22000990001 CIG B0500119C2

Contratto n° 25 dd. 09.05.2024

Importo del presente atto € 253.529,20.=

La Società **FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.** con sede legale in Trieste, Scala dei Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257, C.F. e P. IVA n. 01133800324, rappresentata dall'Ing. **Luca VITTORI** omissis

omissis domiciliato presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Delegato della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., giusta Procura Repertorio n° 19322 Raccolta n° 14046 dd. 21.10.2025 dell'Avv.to Margherita GOTTARDO iscritto presso il Collegio Notarile della Città di Udine, (di seguito anche FVG Strade S.p.A. o Stazione Appaltante).

E

L'Operatore Economico **CESARE GIULIO & C. SRL** con sede in Via Armando Diaz n° 70/a, 33018 Tarvisio (UD), C.F. e P. I.V.A. 01411240300, iscritto alla C.C.I.A.A. di Pordenone – Udine, R.E.A. n. 172310, rappresentato dalla Sig.ra **Irene CESARE** omissis

omissis domiciliata per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, (di seguito anche Appaltatore).

RICHIAMATA la documentazione in atti relativa alla procedura negoziata IND 04.2024 avviata tramite il portale eAppaltiFVG;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

PREMESSO

- **CHE** in data 09.05.2024 è stato stipulato il contratto n° 25 riferito all'Appalto in oggetto;
- **CHE** in data 22.05.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori, al succitato Operatore Economico e, in base al tempo contrattuale, la loro ultimazione è prevista in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data del medesimo verbale;
- **CHE** i lavori sono stati sospesi in forma parziale a far data dal 30.09.2024 e in forma totale a far data dal 30.11.2024, ripresi in data 01.03.2025 e quindi nuovamente sospesi in data 19.03.2025.
- **CHE** ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/20023 e s.m.i., in data 07.05.2025 è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1486 e che la medesima è stata approvata con provvedimento prot. n. 2025-2782-P dd. 07.11.2025;
- **CHE** l'importo della perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1486 aumenta l'importo del contratto n° 25 dd. 09.05.2024 da Euro 844.585,00.= (diconsi Euro Ottocentoquarantaquattromilacinquecentoottantacinque/00.=), comprensivo di Euro 51.100,00.= (diconsi Euro Cinquantunmilacenti/00.=) a Euro 1.098.114,20.= (diconsi Euro Unmilionenovantottomilacentiquattordici/20.=) comprensivo di Euro 65.677,44.= (diconsi Euro Sessantacinquemilaseicentosettantasette/44.=) per oneri della sicurezza;
- **CHE** detta perizia comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto quella prevista nel quadro economico del progetto approvato senza alterarne la sostanza;
- **CHE** i lavori in perizia non alterano né la sostanza del progetto né le condizioni del contratto n° 25 dd. 09.05.2024;
- **CHE** i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto n° 25 dd. 09.05.2024;
- **CHE** alla luce di tutta la documentazione facente parte della Perizia di Variante n°1486, si rende necessario un prolungamento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di gg. 20;
- **CHE** il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **CESARE GIULIO & C. SRL**,

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

sottoscrivendo in data 30.09.2025 un atto di sottomissione, ha accettato e si è obbligato ad eseguire le lavorazioni della sopracitata perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all'appalto denominato "OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22-D-FVGS-5156 - S.S. 13 "Pontebbana" al km 209+000. Interventi di mitigazione del rischio – Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento spondale del fiume Fella a protezione della scarpata a sostegno della sede stradale erosa dalle piene in comune di Malborghetto-Valbruna (UD)" oggetto della procedura negoziata rubricata sub. IND 04-2024;

- **CHE** si è provveduto alla verifica del permanere dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'Operatore Economico Appaltatore ai sensi del d.lgs. n° 36/2023 e s.m.i;
- **CHE** con nota prot. n. 0056038 dd. 18.11.2025, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha richiesto all'Operatore Economico sopra indicato la trasmissione dell'integrazione della garanzia definitiva precedentemente presentata;
- **CHE** l'Operatore Economico ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 0056920 in data 24.11.2025, la documentazione richiesta;
- **CHE**, pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse, il contratto n° 25 dd. 09.05.2024 e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto denominato "OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22-D-FVGS-5156 - S.S. 13 "Pontebbana" al km 209+000.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Interventi di mitigazione del rischio – Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento spondale del fiume Fella a protezione della scarpata a sostegno della sede stradale erosa dalle piene in comune di Malborghetto-Valbruna (UD)”, nel rispetto del contratto n° 25 dd. 09.05.2024 e della perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1486 dd. 07.05.2025.

ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 11 del Capitolato speciale d'appalto in 150 (centocinquanta) giorni viene prorogato di gg. 20 (venti).

ARTICOLO 4 IMPEGNO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da eseguire si impegna ad adottare gli stessi patti e condizioni del contratto n° 25 dd. 09.05.2024 e si obbliga a non avanzare richieste di maggiori compensi oltre a quanto previsto nel presente atto, in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto in oggetto; si impegna, altresì, a non avanzare riserva o pretese a riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

L'importo del presente atto è pari ad Euro 253.529,20.= (diconsi Euro Duecentocinquantatremilacinquecentoventinove/20.=). L'importo di cui al contratto sopracitato, al netto del ribasso del 24,43%, viene, pertanto, elevato ad Euro 1.098.114,20.= (diconsi Euro Unmilionenovantottomilacentotquattordici/20.=) comprensivo di Euro 65.677,44.= (diconsi Euro Sessantacinquemilaseicentosettantasette/44.=) per oneri della sicurezza.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, ha prodotto un'appendice alla polizza fideiussoria n° 505.749.555 della Allianz S.p.A., rilasciata in data 24.04.2024, che ha incrementato l'importo della medesima ad Euro 54.905,71.=.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co. 8 del Codice. La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023). Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto – con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura - copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale rispetto della vigente normativa antimafia.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Appalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

**ARTICOLO 9 – PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”
E DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”**

Preso visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>), l'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare ed eseguire l'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso. Inoltre, l'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR; l'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. è reperibile sul sito internet aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12 – SPESE E DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento delle imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare del presente atto è, al netto dell'I.V.A. e delle imposte dovute per Legge, pari ad Euro 253.529,20.= (diconsi Euro Duecentocinquantatremilacinquecentoventinove/20.=), ovvero la differenza tra il nuovo importo complessivo contrattuale e l'importo del contratto n° 25 dd. 09.05.2024. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto, mentre obbliga sin d'ora l'Appaltatore, non sarà impegnativo per la FVG Strade S.p.A., se non dopo essere stato approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

ARTICOLO 13 – ALLEGATI

L'Appalto dovrà essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza di quanto previsto nel contratto n° 25 dd. 09.05.2024 e dei sotto indicati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. I medesimi, essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente accettati dalle parti contraenti.

- R02 Relazione del Direttore dei Lavori
- R03 Computo Metrico Estimativo di Variante
- R04 Computo Metrico Estimativo di Raffronto
- R06 Elenco Prezzi Unitari
- R07 Aggiornamento Costi Sicurezza e PSC
- T01 Planimetria Sezioni di Variante

Si allegano, inoltre, l'appendice alla Garanzia Definitiva e l'Atto di Sottomissione.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

**L'operatore Economico
Cesare Giulio & C. S.r.l.**

**"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e s.m.i."**

**Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Il Direttore Delegato**

**"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 e s.m.i."**

Firmato digitalmente da:
CESARE IRENE
Data: 15/01/2026 08:35:13



Firmato digitalmente da:

Vittori Luca

Firmato il 14/01/2026 16:35

Seriale Certificato: 3493506

Valido dal 18/04/2024 al 18/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.



Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - www.fvgstrade.it
PEC fvgstrade@certregione.fvg.it
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Variazione - n. 211269390

Contraente

Ragione Sociale: CESARE GIULIO & C.
Codice fiscale/Partita IVA: 01411240300
Indirizzo: VIA ARMANDO DIAZ 70/S.A - 33018 TARVISIO (UD)
C.A.P.: 33018 Città: TARVISIO UD

Stazione Appaltante / Beneficiario

Ragione Sociale: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA
Indirizzo: Scala dei Cappuccini, 1
C.A.P.: 34131 Città: TRIESTE

Durata

Decorrenza: 26/11/2025 Scadenza: 31/05/2026
Durata Anni 0 mesi 6 giorni 5

CODICE GARANZIA: 118 - DEFINITIVE LAVORI

Oggetto Garanzia: OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22-D-FVGS-5156
- S.S. 13 "Pontebbana" al km 209 + 000. Interventi di mitigazione del rischio - Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento spondale del fiume Fella a protezione della scarpata a sostegno della sede stradale erosa dalle piene in comune di Malborghetto-Valbruna (UD).

Importo garantito: euro 42.229,00 (euro quarantaduemiladuecentoventinove/00)

Nuovo importo garantito: euro 54.905,00 (euro cinquantaquattromilanovecentocinque/00)

Data di emissione: 21/11/2025

DESCRIZIONE VARIAZIONE:

Si prende atto che il nuovo importo lavori ammonta ad euro 1.098.114,21 ed il nuovo importo da garantire è pari ad euro 54.905,71.

La nuova scadenza contrattuale è il 31.05.2026.

Fermo ed invariato il resto.

Premio

(importi espressi in euro)

	Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	119,35	12,50 %	14,92	134,27



Variazione - n. 211269390

(importi espressi in euro)

	Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Eventuali proroghe	604,49	12,50 %	75,56	680,05

Periodicità del pagamento: Annuale
Prossima data di pagamento: 31/05/2026

Dichiarazione del contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nella presente appendice costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti contestualmente altri a integrazione dello stesso.

La presente Appendice è parte integrante della polizza cui si riferisce.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante _____

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore _____ del _____

Firma dell'Agente/Esattore _____

