

## AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Codice	SU 02-2025	CUP		CIG	BA02EC9047
--------	------------	-----	--	-----	------------

### Il Dirigente

**Visto** l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Richiamati** i contenuti del provvedimento n. 2026-430-P dd. 17.02.2026, con il quale, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato disposto l'affidamento denominato "SU02-2025 S.R. 305 "Variante di Mariano". Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale dei tratti stradali compromessi dagli eventi meteorologici del 17 novembre 2025 nel Comune di Cormons (GO)" all'Operatore Economico EDILVERDE SRL con sede in Via Malignani n° 12, 33035 Martignacco (UD), C.F. e P. I.V.A. 01949000309 [di seguito: Appaltatore] per l'importo complessivo di € 368.995,12;

**Vista** l'istanza pervenuta in data 23.02.2026 ed acquisita al prot. n. 0007941 con la quale l'appaltatore ha chiesto, con riferimento all'appalto sopra indicato, di essere autorizzato a subappaltare all'Operatore Economico VERONA SRL, con sede in Via Polvaries n. 54, 33030 Buja (UD), C.F. e P. I.V.A. 00801500307 [di seguito: subappaltatore] l'esecuzione delle seguenti attività: "Verniciatura di strisce longitudinali e attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale di delimitazione cantiere stradale temporaneo" per l'importo complessivo di € 1.318,16 (inclusi € 726,72 per oneri di sicurezza);

**Vista** la dichiarazione, formulata dall'appaltatore di voler subappaltare, in caso di affidamento, parte delle prestazioni dell'appalto, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Vista** l'attestazione SOA, in corso di validità, n. 33606/11/00 rilasciata da SOA GROUP;

**Vista** la dichiarazione e la documentazione prodotta dal subappaltatore – per il tramite dell'Appaltatore - dalla quale risulta l'assenza delle cause ostative previste dal Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Vista** la dichiarazione presentata dall'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore;

**Rilevato** che il subappaltatore è una piccola impresa;

**Vista** la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2026-478-P dd. 25.02.2026, con la quale il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto hanno espresso parere favorevole all'accoglimento del subappalto richiesto;

**Considerato** che la presente richiesta è riconducibile alla categoria prevalente OG3 e corrisponde al 0,36% dell'importo di detta categoria per la quale esiste un pregresso affidamento in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, eleva la percentuale dei lavori subappaltati al 1,19%;

### dispone

Art. 1) Con riferimento all'intervento denominato "SU02-2025 S.R. 305 "Variante di Mariano". Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale dei tratti stradali compromessi dagli eventi meteorologici del 17 novembre 2025 nel Comune di Cormons (GO)", l'Operatore Economico VERONA SRL, con sede in Via Polvaries n. 54, 33030 Buja (UD), C.F. e P. I.V.A. 00801500307 è autorizzato all'esecuzione, nel rispetto dei contenuti del contratto di subappalto pervenuto in data 23.02.2026, prot. n. 0007941, delle seguenti attività: "Verniciatura di strisce longitudinali e attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale di delimitazione cantiere stradale temporaneo" per l'importo complessivo di € 1.318,16 (inclusi € 726,72 per oneri di sicurezza);

Art. 2) L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori e/o al C.S.E.: (a) copia conforme del piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori; (b) la documentazione di avvenuta denuncia agli

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

## AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

---

Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati dal Subappaltatore, da inviare prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 3) Il Responsabile dei Lavori procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore ai sensi dell'art. 90, co. 9 lett. a) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'eventuale esito negativo di detta verifica è condizione risolutiva del presente provvedimento.

Art. 4) Sono richiamate integralmente le prescrizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Il Direttore dei Lavori verifica il rispetto dell'ambito operativo del contratto di subappalto al fine di garantire la conformità dello stesso alle prescrizioni di legge ed ai limiti di cui alla presente autorizzazione.

Art. 5) L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto all'art. 102 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 da parte del Subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 6) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Art. 7) Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente in caso di esito negativo delle prove relative alle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell'art. 94, co. 1 e co. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Dirigente  
(dott. Marco Zucchi)

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."*

*Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.*

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	26/02/2026
Nome	11-2026 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO VERONA SRL.PDF
Impronta	C6FBA8B0DFE59B1F7AE493D2C130F7A82E54B22C0B1C1524C265DD2FADC19FC8
Dimensione (Byte)	195,213

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2026-8548-P
Verso	Partenza
Data registrazione	26/02/2026

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>MARCO ZUCCHI</b>
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	WSREF-62399973688246
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	62 0D 03 34 56 94 82 E7 95 4C 4F FD 81 EF 66 2D F2 26 A9 0D AC 2C 09 FA 3E D5 D8 C3 6E 60 C1 6D 1A 95 B3 0D AF 8B B8 2E A4 79 A0 EC 97 16 0C C6 17 30 BB A2 B5 39 58 FC EB EF E2 79 53 A4 9E CA 71 AF E7 E1 08 49 0B 86 5A 89 BD 16 95 CC 7A 8A 00 99 6C 3A 51 7E B9 5F DE 6A 22 94 F3 C8 67 14 6F DA 53 13 1D 77 EC 7B 24 A1 6E B3 D3 8D E6 52 F2 25 D4 07 FD 2C 49 54 CD 27 8D AB 72 D4 8C 4B 62 9D 72 FB 4F 98 63 1D A5 80 9E 32 29 DA 2A 6F 64 A8 39 4C 3C 52 31 04 60 D9 AB 37 01 7E 73 C4 95 47 28 88 E7 30 CB 09 8D 8E CF 2B 45 B1 52 2B E4 82 28 CD 13 BC 43 38 A3 41 C8 97 7D F8 38 92 5E 94 CE 2B 51 8C FF D8 39 85 45 2E 6B 3E A8 3D FE E7 B7 97 CD B2 09 97 CE D5 8C 3D 87 4F FE A6 53 FD 32 2C F4 D5 16 2A 9D 53 B1 85 28 86 E8 98 D6 A9 AD E4 69 AE 0E 2A 2E B7 45 55 1A 89 7F DA
Data e ora della Firma	26/02/2026 09:38:59 GMT
Validità del certificato	Dal 28/12/2023 09:39:12 GMT al 28/12/2029 09:39:12 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	