

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Codice Lavoro	DA-07-2009/B	CUP	E71B16000330002	CIG	B27FFDE64F
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	------------

Il Dirigente

Visto l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamati i contenuti del provvedimento n. 0009307 dd. 03.03.2026, con il quale, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico COSTRUZIONI GENERALI EDILI SNC DI MEHMEDOSKI ANES & C. con sede in via Stazione 15/A, 30029 San Stino di Livenza (VE), C.F. e P. I.V.A. 04388130272 è stato autorizzato – nell'ambito dell'intervento denominato *"Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010"* – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: "getti in opera di cordoli guida per diaframmi" per l'importo di € 85.671,90 (inclusi € 1.715,00 per oneri di sicurezza);

Vista l'istanza pervenuta in data 22.06.2026, prot. n. 0029776 e le integrazioni acquisite al prot. n. 0030343 con le quali l'appaltatore R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit (mandataria) – ADRIASTRADE SRL (mandante), con sede in Via G. Agnelli n° 2, 33053 Latisana (UD), C.F. e P.I.V.A. 01997520307 ha chiesto, con riferimento all'intervento sopra indicato, di poter elevare l'importo del subappalto autorizzato ad € 148.671,90 (inclusi € 2.975,00 per oneri di sicurezza) con un incremento di € 63.000,00 rispetto all'importo del subappalto autorizzato con provvedimento sopra richiamato includendo le seguenti ulteriori attività "getti per appoggio di travi prefabbricate (OG3)";

Vista la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2026-1607-P dd. 07.07.2026 con la quale il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto hanno espresso parere favorevole all'istanza di incremento dell'importo e delle lavorazioni in subappalto precedentemente autorizzate;

Considerato che l'incremento dell'importo del subappalto autorizzato corrisponde al 0,536% dell'importo della categoria prevalente e che esistono sette pregressi affidamenti di lavori in subappalto che, unitamente alla presente richiesta, elevano la percentuale di lavorazioni in subappalto al 8,771% della categoria prevalente;

dispone

con riferimento e nel rispetto dei contenuti del provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0009307 dd. 03.03.2026 a favore dell'operatore economico COSTRUZIONI GENERALI EDILI SNC DI MEHMEDOSKI ANES & C. con sede in via Stazione 15/A, 30029 San Stino di Livenza (VE), C.F. e P. I.V.A. 04388130272, relativo all'intervento denominato *"Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010"*, di autorizzare l'istanza di incremento di € 63.000,00 rispetto all'importo precedentemente autorizzato per l'esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: "getti per appoggio di travi prefabbricate (OG3)".

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente in caso di esito negativo delle prove relative alle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell'art. 94, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

il Dirigente dell'Area Legale e Appalti

Marco Zucchi

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.