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SOMMA URGENZA-VERBALE

Codice Lavoro S.U.02-2024 CUP

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. n°355 “della Val Degano”.
Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale della viabilita lungo la Strada Regionale n°355

“della Val Degano” tra il km 39+700 ed il km 39+800 in comune di Sappada (UD).

PREMESSO:

» chela S.R.n°355 “della Val Degano” rappresenta f'unica arteria pit: importante di collegamento tra il Friuli Venezia
Giulia ed il Veneto e rappresenta la viabilita piti breve per raggiungere i Comuni di Rigolato, Forni Avoltri e Sappada;

» che attualmente risulta essere !'arteria stradale della Carnia pil frequentata da auto articolati, in quanto la S.S.
n°s2 “Carnica” nella regione Veneto, in comune di Lorenzago di Cadore (BL), e [a SS 52bis sono interrotte per cantieri
a gestione ANAS Sp.A;

» che nelle prime ore del 7 agosto 2024 una precipitazione piovosa di fortissima intensita si & abbattuta sul territorio
comunale di Sappada, provocando tra il km 39+700 ed il km 39+800 uno smottamento allinterno del compluvio
dal quale si genera l'alveo del rio Acquatona con la conseguente interruzione della viabilita a causa della presenza
in carreggiata di importanti volumi di materiate lapideo composto da detriti anche di grandi dimensioni che di fatto
hanno inoltre completamente divelto tuttii sistemi di ritenuta stradale;

> lo smottamento si & verificato al confine fra le due regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto e la colata detritica ha
interessato anche la sede stradale di competenza del gestore stradale Veneto Strade S.p.A,

» chela Societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di valutare Fentita del dissesto nella prima fase ha condiviso
la presenza sul posto del dott. geol. Luca Salti, incaricato da Veneto Strade S.p.A. che dopo una immediata
ricognizione ha provveduto alla redazione di apposito Verbale di Sopralluogo dal quale si evince che le cause degli
eventi sono imputabili appunto allimportante perturbazione piovosa concentrata sul bacino idrografico del rio
Acquatona che ha provocato ed innescato il dissesto citato;

» ilverbale indica sommariamente le soluzioni da intraprendere immediatamente per consentire il transito veicolare
e pedonale in sicurezza, che in una prima fase deve essere regolato con un senso unico alternato per consentire il
movimento dei mezzi d'opera, previo disgaggio e pulizia del materiale ancora instabile depositato in alveo e
successivamente con interventi mirati di mitigazione del rischio;

» isuccessivi sopralluoghi effettuati alla presenza del dott. geol. Francesco Caproni, incaricato da Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A, hanno confermato e condiviso le prime valutazioni del dott. geol. Luca Sarti rimarcando la pericolosita
dei dissesti e la tipologia e I'entita degli interventi di ripristino funzionale da attuare, al fine di tutelare la pubblica
incolumita e consentire il ripristino della transitabilita veicolare a doppio senso di marcia nel piu breve tempo
possibile;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno 2024, il giorno 7 del mese di agosta il sottoscritto per. ind. Cristian De Franceschi — Capo del 2° nucleo del C.M. di Udine
- si & recato sul luogo ed ha constatato che i motivi dellurgenza sono imputabili alla indispensabile e indifferibile messa in
sicurezza del versante a monte della S.R. n°355 nel tratto comprese tra il km 39+700 ed il km 39+800, ripristinando quanto
prima il normale senso di circolazione;

Le cause che hanno determinato tali fenomeni sono esclusivamente imputabili allimportante perturbazione piovosa
verificatasi e concentrata allinterno del compluvio dal quale si genera il rio Acquatona che ha provocato ed innescato il
dissesto citato nel giorno 7 agosto 2024;

CONSIDERATA l'estrema pericolosita dello stato dei luoghi in relazione a quanto descritto, ed allo scopo di ripristinare le
normali condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale lungo la tratta stradale in oggetto, & necessario intervenire
senza indugio e con Somma Urgenza con 'esecuzione di lavori atti a ristabilire la funzionalita della viabilita stessa.
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I lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita verranno realizzati in due fasi e consistono
in:

1A fase
a) attivitd di pulizia e rimozione vegetazione arbustiva e materiale lapideo inerte, al fine di alleggerire il
versante e rendere agevole un disgaggio approfondito con la demolizione di blocchi metrici sospesi;
b) pulizia del tombotto stradale del rio Acquatona ostruito dal trasporto solido franato, formazione di uno
scivolo con fa realizzazione di una coppia di canalizzazioni per le acque provenienti da monte;
o) realizzazione di un vallo a monte delle canalizzazioni come difesa passiva e ulteriori opere di difesa spondale
e canalizzazione delle acque in scogliera in massi ciclopici;
d) ricostruzione muro contenimento a protezione della sede stradale;
2A fase
e) ripristino e sostituzione barriere di sicurezza
f) ripristino della pavimentazione stradale

per un importo netto presunto di Euro 350.000,00= e appartengono alle categorie OG3 ~ OGs.

CONSIDERATO che qualunque indugio all'esecuzione degli interventi sopra descritti comporta grave pregiudizio per la
sicurezza del traffico e pericolo per la vita umana & richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il sottoscritto Capo del 2° Nucleo
del Centro di Manutenzione di Udine.

DICHIARA

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui viene redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti
dellart. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 1 e 3, del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici - D.P.G.R. n°0165/Pres. del 5 giugno 2003.

Divisione competente: DIVISIONE ESERCIZIO -CM-UDINE
Responsabile delfunita: Alessio Vidoni

Referente della pratica: Cristian De Franceschi
Riferimenti: Tel. 040.5604300 — e-mail cnud(@fvgs.it
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