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REPORT SULLA FASE ESECUTIVA
E SULLA GESTIONE FINAZIARIA DELL'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA: IND 06-2022
CUP H79C19000000007 CIG 92119949ED Codice AX 575-0A022199
Oggetto: INTERREG V-A lItalia Austria 2014-2020 -Progetto SWEET - “Fornitura con posa in opera di un sistema di pesatura
dinamica in corrispondenza del viadotto ubicato al km 198+550 circa della S.S. n. 13 “Pontebbana” in Comune di Pontebba (UD)".
IWIM SRL
Via Kufstein n° 1
Aggiudicatario: 38121 Trento (TN)
CF. 02219520224
P.1V.A. 02219520224
Importo del contratto comprensivo di
oneri per la sicurezza € 11912559
Contratto n° 000036 dd. 19/07/2022
R.U.P.: Emanuela Paola Castellotti Prowedimento di nomina dd. 10/07/202C, 2130 (allegare provvedimento)
D.L. Pietro Filipuzzi (DEC) Prowedimento di nomina dd. 13/06/2022, 24002-P (allegare provvedimento)
Data di awio dellesecuzione dellappalto: | dd. 24/06/2022 (allegare documento)
Data di ultimazione dell'appalto: dd. 18/11/2022 (allegare documento)
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Importo somme liquidate
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €
Certificato di pagamento dd. importo liquidato €

SISTEMI DI Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
GESTIONE CERTIFICATI
q Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Ck\\( Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it
CERTIQUALITY PEC fvgstrade(Dcertregione.fug.it

UNIEN ISO 9001:2015

UNI EN IS0 14001:2015 . N TR . . . .
Societa soggetta alla attivita di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p..V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.V.

Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257
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st |¢| NO
Modifiche soggettive:

st |¢/| NO
Varianti (incluso il cd. quinto d’obbligo):

VAR NO
21/10/2022

Proroghe:
(se del caso) Nomina Collaudatore: Provvedimento dd. n. (se del caso allegare documento)

Certificato di regolare esecuzione o di
collaudo

dd. 07/02/2023

(allegare documento)

st |y/| No
Accordi bonari e/o transazioni:
Importo complessivo liquidato: € 119.125,59

st |y| No

Scostamento rispetto allimporto
contrattuale




