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RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

DA 11-2012 ﬂ D81B120004100002 (e]c] 9530652ED2

RISPOSTA ALL’ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 — D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 463 — Lavori per il miglioramento della sicurezza e fluidita del traffico dell’intersezione
trala SR 463 al km 15+300 e la SP 5 in localita San Daniele del Friuli mediante la realizzazione di una
rotatoria.

Delegazione Amministrativa Intersoggettiva a FVG Strade S.p.A. — Decreto n. PMT/5319/VS.3.14 dd.
21.11.2012

Progetto n° 1356 di data 09.11.2022. - Dispositivo di approvazione n° 2553 di data 30.11.2022.
APPALTATORE: AVIANESE ASFALTI S.R.L., con sede in Via Ellero G. Z.I. 37 — 33081 Aviano (PN)
CONTRATTO: N° 33 dd. 29.06.2023

A IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 1.216.345,40
B SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI € 267.595.93
C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 1.483.941,05
D ONERI PER LA SICUREZZA € 57.598,72
E  IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D) € 1.158.746,40
F  IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 939.975,08
G RIBASSO D’ASTA (1-F/E) 18.88%
H IMPORTO DI CONTRATTO (F+D) € 997.573,80
PREMESSO:

e che, dopo le consegne parziali dd 04/08/2023 e 23/10/2023, in data 31/10/2023 si & proceduto alla
consegna totale dei lavori in oggetto;

e che ilavori dovevano essere compiuti in giorni 180 (centoottanta) a decorrere dalla data dell’ultima
consegna e percio cessanti entro il giorno 27.04.2024.

VISTO:
e L'art. 107 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO:

e che, con nota in data 12.04.2024, prot. societario n° 16332, I'appaltatore, secondo quanto previsto
dall’art. 107 comma 5 — D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a
giorni 60 (sessanta);

e che le cause rientrano tra quelle non imputabili all’appaltatore.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori & del parere che I'istanza di proroga debba essere accolta per 50 giorni.

Udine, li 23/04/2024
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IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Giulio GENTILLI
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile, il sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo
pari a giorni 50 (cinquanta) e pertanto |'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro il 16/06/2024.

Il riconoscimento della predetta proroga non comportera alcun diritto per I’Appaltatore Avianese Asfalti S.r.l.
ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

dott. ing. Marco STEFANUTTI
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

L’APPALTATORE
AVIANESE ASFALTI S.r.l.
(Albino RIZZO)

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”
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Divisione competente: (DIVISIONE NUOVE OPERE)
Referente della pratica e RUP: dott. ing. Marco Stefanutti
Riferimenti: Tel. 040.5604307 — e-mail marco.stefanutti@fvgs.it
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