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Codice Lavoro 

 
DA 11-2012 

 
CUP D81B120004100002 

 
CIG 9530652ED2 

 

RISPOSTA ALL’ISTANZA DI PROROGA 
(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
OGGETTO: S.R. 463 – Lavori per il miglioramento della sicurezza e fluidità del traffico dell’intersezione tra la SR 
463 al km 15+300 e la SP 5 in località San Daniele del Friuli mediante la realizzazione di una rotatoria. 
Delegazione Amministrativa Intersoggettiva a FVG Strade S.p.A. – Decreto n. PMT/5319/VS.3.14 dd. 
21.11.2012 
Progetto n° 1356 di data 09.11.2022. - Dispositivo di approvazione n° 2553 di data 30.11.2022.  
APPALTATORE: AVIANESE ASFALTI S.R.L., con sede in Via Ellero G. Z.I. 37 – 33081 Aviano (PN) 
CONTRATTO: N° 33 dd. 29.06.2023 
 

A IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA  € 1.216.345,40 
B SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI € 267.595.93 
C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 1.483.941,05 
D ONERI PER LA SICUREZZA  € 57.598,72 
E IMPORTO DEI LAVORI / SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D) € 1.158.746,40 
F IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 939.975,08 
G RIBASSO D’ASTA (1-F/E)  18.88% 
H IMPORTO DI CONTRATTO (F+D) € 997.573,80 

 
PREMESSO: 

• che, dopo le consegne parziali dd 04/08/2023 e 23/10/2023, in data 31/10/2023 si è proceduto alla 
consegna totale dei lavori in oggetto; 

• che i lavori dovevano essere compiuti in giorni 180 (centoottanta) a decorrere dalla data dell’ultima 
consegna e perciò cessanti entro il giorno 27.04.2024. 

 
VISTO: 

• L’art. 107 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
CONSIDERATO CHE: 

• con nota in data 12.04.2024, prot. societario n° 16332, l’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 
107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aveva richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 60 
(sessanta); 

• che le cause rientravano tra quelle non imputabili all’appaltatore; 

• con nota prot. 1232 dd 24/04/2024 è stata disposta la proroga dei tempi contrattuali di 50 giorni, 
portando la scadenza per l’ultimazione dei lavori al 16/06/2024; 

• con nota in data 10/06/2024, prot. societario n° 26906, l’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 
107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 35 
(trentacinque); 
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• che le cause rientrano tra quelle non imputabili all’appaltatore; 

 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori è del parere che l’istanza di proroga debba essere accolta per 35 giorni. 

 
Udine, lì 13/06/2024 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
dott. ing. Giulio GENTILLI 

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 e s.m.i.” 

 
Tutto quanto sopra visto, considerato: 
 
L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 13 (tredici) del mese di Giugno, il sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori, 
 

D I S P O N E 
 
che la su indicata istanza di proroga presentata dall’impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a 
giorni 35 (trentacinque) e pertanto l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 21/07/2024. 
Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l’Appaltatore Avianese Asfalti S.r.l. ad 
avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri. 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

dott. ing. Marco STEFANUTTI 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 e s.m.i.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisione competente: (DIVISIONE NUOVE OPERE) 
Referente della pratica e RUP: dott. ing. Marco Stefanutti 
Riferimenti: Tel. 040.5604307 – e-mail marco.stefanutti@fvgs.it 

L’APPALTATORE 
AVIANESE ASFALTI S.r.l. 

(Albino RIZZO) 
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 e s.m.i.” 
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