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Codice Lavoro 
814/21–DFVGS-

5159 
CUP D38H22000650001 CIG B18B207BC0 

Il Dirigente 
Visto l’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 

Richiamati i contenuti del provvedimento n. 0013347 dd. 19.03.2025, con il quale, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e 
s.m.i., l’operatore economico GEO+BAU SRL con sede in Via Vittorio Emanuele II n° 25, 33097 Spilimbergo (PN), C.F. e P. I.V.A. 
01738310935 è stato autorizzato – nell’ambito dell’intervento denominato “OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice 
Intervento 814/21–D-FVGS-5159 – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 43+000 al km 47+000. 
Interventi di mitigazione del rischio – lavori di manutenzione straordinaria, interventi di regimazione idraulica del torrente 
Gladegna a protezione dei muri di sostegno della sede stradale” – ad eseguire in subappalto le seguenti attività: “Scavi e 
movimenti terra, opere in c.a., formazione di rete di scolo acque meteoriche, opere di presidio in pietrame, perlustrazione, 
disgaggio e disbosco di versanti, realizzazione di barriere paramassi, realizzazione di micropali, realizzazione di drenaggi, risana-
mento di murature, noleggio a caldo di mezzi d’opera” per l’importo complessivo di € 465.000,00 (inclusi € 9.300,00 per costi di 
sicurezza) di cui € 35.000,00 per opere appartenenti alla categoria OS21, € 285.000,00 per opere appartenenti alla categoria 
og3 e € 145.000,00 per opere appartenenti alla categoria OS12-B; 

Richiamati i contenuti dell’atto di sottomissione dd. 26.01.2026 con il quale l’importo contrattuale è stato elevato a € 
976.504,27 a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 approvata con provvedimento n. 2026-407-P dd. 
13.02.2026. 

Vista l’istanza pervenuta in data 02.04.2026, prot. n. 0015164 e le successive integrazioni acquisite al protocollo n. 0015623 
dd. 08.04.2026 e n. 0016622 dd. 14.04.2024 con le quali l’appaltatore ENGECO SRL con sede in Via Sempione n° 4, 22074 
Lomazzo (CO), C.F. e P. I.V.A. 12845550156 ha chiesto, con riferimento all’intervento sopra indicato, di poter elevare l’importo 
del subappalto autorizzato ad € 533.111,64 con un incremento di € 68.111,64 rispetto all’importo del subappalto 
precedentemente autorizzato; 

Vista la nota pervenuta all'U.O. Gare e Contratti, prot. n. 2026-1109-P dd. 23.04.2026 con la quale il Direttore dei Lavori e 
Responsabile Unico del Progetto ha espresso parere favorevole all’istanza di incremento dell’importo precedentemente 
autorizzato; 

Considerato che l’incremento dell’importo del subappalto autorizzato corrisponde al 14,854% dell’importo della categoria OG3 
ed eleva la percentuale di subappalto della categoria stessa al 81,368%; 

dispone 
con riferimento e nel rispetto dei contenuti del provvedimento di autorizzazione di subappalto n. 0013347 dd. 19.03.2025 a 
favore dell’operatore economico GEO+BAU SRL con sede in Via Vittorio Emanuele II n° 25, 33097 Spilimbergo (PN), C.F. e P. 
I.V.A. 01738310935, relativo all’intervento denominato “OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 814/21–D-
FVGS-5159 – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 43+000 al km 47+000. Interventi di 
mitigazione del rischio – lavori di manutenzione straordinaria, interventi di regimazione idraulica del torrente Gladegna a 
protezione dei muri di sostegno della sede stradale”, di autorizzare l’istanza di incremento di € 68.111,64 rispetto all’importo 
precedentemente autorizzato per l’esecuzione in subappalto delle seguenti prestazioni: “Scavi e movimenti terra, opere in c.a., 
formazione di rete di scolo acque meteoriche, opere di presidio in pietrame, perlustrazione, disgaggio e disbosco di versanti , 
realizzazione di barriere paramassi, realizzazione di micropali, realizzazione di drenaggi, risana-mento di murature, noleggio a 
caldo di mezzi d’opera”.  

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti sono condizionati risolutivamente in caso di esito negativo delle comprove 
relative alle dichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell’art. 94, co. 1 e co. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  

 

il Direttore dell’Area Legale e Appalti 
Marco Zucchi 

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.” 
 


